

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 9268224/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 19 de maio de 2021.

OBRA:	528 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Alvacir José de Paula e outras - financiamento BB2														
ENDEREÇO:	Rua Alvacir José de Paula e outras														
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	DRENAGEM RUA ALVACIR JOSÉ DE PAULA	13,67%	1.367.674,76	20,00% R\$ 273.534,95	25,00% R\$ 341.918,69	20,00% R\$ 273.534,95	20,00% R\$ 273.534,95	15,00% R\$ 205.151,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ALVACIR JOSÉ DE PAULA	17,92%	1.793.558,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 358.711,63	20,00% R\$ 358.711,63	20,00% R\$ 358.711,63	20,00% R\$ 358.711,63	20,00% R\$ 358.711,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ALVACIR JOSÉ DE PAULA	1,63%	163.032,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 81.516,20	50,00% R\$ 81.516,19
2.1	DRENAGEM RUA JOSÉ GONÇALVES	13,00%	1.300.439,17	20,00% R\$ 260.087,83	25,00% R\$ 325.109,79	20,00% R\$ 260.087,83	20,00% R\$ 260.087,83	15,00% R\$ 195.065,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ GONÇALVES	27,71%	2.773.034,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 277.303,48	10,00% R\$ 277.303,48	10,00% R\$ 277.303,48	10,00% R\$ 277.303,48	15,00% R\$ 415.955,22	15,00% R\$ 415.955,22	15,00% R\$ 415.955,22	15,00% R\$ 415.955,23
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA JOSÉ GONÇALVES	2,40%	240.207,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 120.103,77	50,00% R\$ 120.103,77
3.1	DRENAGEM RUA PLÍNIO SEIFFERT	7,71%	771.363,53	20,00% R\$ 154.272,71	25,00% R\$ 192.840,88	20,00% R\$ 154.272,71	20,00% R\$ 154.272,71	15,00% R\$ 115.704,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA PLÍNIO SEIFFERT	14,65%	1.465.523,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 146.552,33	10,00% R\$ 146.552,33	10,00% R\$ 146.552,33	10,00% R\$ 146.552,33	15,00% R\$ 219.828,49	15,00% R\$ 219.828,49	15,00% R\$ 219.828,49	15,00% R\$ 219.828,50
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA PLÍNIO SEIFFERT	1,31%	131.152,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 65.576,07	50,00% R\$ 65.576,07
	TOTAL SIMPLES	100,00%	10.005.985,80	6,87% R\$ 687.895,49	8,59% R\$ 859.869,36	6,87% R\$ 687.895,49	6,87% R\$ 687.895,49	9,39% R\$ 939.777,44	7,82% R\$ 782.567,44	7,82% R\$ 782.567,44	7,82% R\$ 782.567,44	9,94% R\$ 994.495,34	9,94% R\$ 994.495,36	9,02% R\$ 902.979,75	9,02% R\$ 902.979,76
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	10.005.985,80	6,87% R\$ 687.895,49	15,47% R\$ 1.547.764,85	22,34% R\$ 2.235.660,34	29,22% R\$ 2.923.555,83	38,61% R\$ 3.863.333,27	46,43% R\$ 4.645.900,71	54,25% R\$ 5.428.468,15	62,07% R\$ 6.211.035,59	72,01% R\$ 7.205.530,93	81,95% R\$ 8.200.026,29	90,98% R\$ 9.103.006,04	100,00% R\$ 10.005.985,80

3393_v13 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Jamerson Fernando Cordeiro**, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2021, às 15:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9268224** e o código CRC **78E11ABA**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.162538-8

9268224v1