Obra:

Data

Prefeitura de
Joinville

Execucgao de estrutura de contengao — Rua Luiz Gonzaga Mendong¢a

06 de maio de 2014

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

Secretaria de INnfraestrutura Urbana

Més respectivo de medigao (valor e porcentagem)

Item Descrigao Valor (R$) Porc. (%) Més 01 Més 02 Més 03
Valor|% Valor|% Valor|%
1 SERVICOS INICIAIS R$ 8.227,24 3,05% R$ 8.227,24 |100,00% R$ 0,00 R$ 0,00
2 INFRAESTRUTURA R$ 41.015,97 15,19%| R$20.507,99 | 50,00%| R$ 20.507,99 | 50,00% R$ 0,00 | 0,00%
3 |SUPERESTRUTURA R$ 5.767,02 2,14% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.767,02 | 100,00%
4 ESTRUTURA DE CONTENGAO R$ 214.994,98 79,63%| R$64.49849 | 30,00%| R$64.498,49| 30,00%| R$85.997,99 | 40,00%
(3,50x2,50x1,00m)
Total Simples (R$) R$ 270.005,20 | 100,00% R$ 93.233,72 | 34,53% R$ 85.006,48 | 31,48%| R$91.765,01 | 33,99%
Total Acumulado (R$) R$ 270.005,20 | 100,00% | R$93.233,72 | 34,53%| R$ 178.240,20 | 66,01%| R$ 270.005,20 |100,00%




