
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
Obra: Execução de estrutura de contenção – Rua Luiz Gonzaga Mendonça

Data 06 de maio de 2014

Item Descrição Valor (R$)

Mês respectivo de medição (valor e porcentagem)

Mês 01 Mês 02 Mês 03

Valor % Valor % Valor %

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 8.227,24 3,05% R$ 8.227,24 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 

2 INFRAESTRUTURA R$ 41.015,97 15,19% R$ 20.507,99 50,00% R$ 20.507,99 50,00% R$ 0,00 0,00%

3 SUPERESTRUTURA R$ 5.767,02 2,14% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.767,02 100,00%

4 ESTRUTURA DE CONTENÇÃO R$ 214.994,98 79,63% R$ 64.498,49 30,00% R$ 64.498,49 30,00% R$ 85.997,99 40,00%

(3,50x2,50x1,00m)

Total Simples (R$) R$ 270.005,20 100,00% R$ 93.233,72 34,53% R$ 85.006,48 31,48% R$ 91.765,01 33,99%

Total Acumulado (R$) R$ 270.005,20 100,00% R$ 93.233,72 34,53% R$ 178.240,20 66,01% R$ 270.005,20 100,00%

Porc. (%)


