



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017144986/2023 - SED.UIN

Joinville, 31 de maio de 2023.

OBRA:		1088 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de remoção de					
ENDEREÇO:		Rua Padre Roma, 800 – Bairro João Costa, Joinville - SC					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Patrick Chavier Leite - CREA 113457-7					
ITEM	SERVIÇO			PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			24,40%	37.485,69	100,00% R\$ 37.485,69	0,00% R\$ 0,00
2	REMOÇÃO			66,51%	102.188,51	50,00% R\$ 51.094,26	50,00% R\$ 51.094,25
3	RECONSTRUÇÃO			5,16%	7.920,02	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.920,02
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			3,93%	6.041,19	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.041,19
	TOTAL SIMPLES			100,00%	153.635,41	57,66% R\$ 88.579,95	42,34% R\$ 65.055,46
	TOTAL ACUMULADO			100,00%	153.635,41	57,66% R\$ 88.579,95	100,00% R\$ 153.635,41



Documento assinado eletronicamente por **Patrick Chavier Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 31/05/2023, às 12:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017144986** e o código CRC **5C8E6058**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)