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Joinville, 08 de julho de 2023.

 

              
 
 OBRA: 1144 - Contratação de empresa para serviços especializados voltados à elaboração de projetos  
 ENDEREÇO:   
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dinorah Luisa de Melo Rocha Brüske - CAU A90425

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5  
 1.1.1 Pesquisa histórica e documental complementares 3,59% 2.200,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 1.1.2 Análise tipológica, identificação de materiais e sistema

construtivo
2,69% 1.650,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 R$ 1.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 1.1.3 Levantamento métrico/cadastral da edificação 10,63% 6.520,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 6.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 1.1.4 Prospecções arquitetônica, estrutural e do sistema

construtivo
2,69% 1.650,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 R$ 0,00 R$ 1.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 1.1.5 Relatório fotográfico detalhado 1,97% 1.210,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 1.210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 1.2.1 Laudos técnicos 4,57% 2.800,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 1.2.2 Mapeamento de danos 3,59% 2.200,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 1.2.3 Análise do estado de conservação 3,05% 1.870,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 1.870,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 1.3.1 Estudo preliminar 5,38% 3.300,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 1.3.2 Projeto básico 8,97% 5.500,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 1.3.3 Projeto executivo 15,95% 9.780,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.780,00 R$ 0,00 R$ 0,00  
 2.1 Estudo preliminar 1,96% 1.200,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00  
 2.2 Projeto básico 1,96% 1.200,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00  
 2.3 Projeto executivo 2,74% 1.680,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.680,00  
 3.1 Estudo preliminar 2,07% 1.269,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.269,00 R$ 0,00  
 3.2 Projeto básico 2,07% 1.269,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.269,00 R$ 0,00  
 3.3 Projeto executivo 3,43% 2.100,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.100,00  
 4.1 Estudo preliminar 2,54% 1.560,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.560,00 R$ 0,00  
 4.2 Projeto básico 2,54% 1.560,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%  
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 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.560,00 R$ 0,00  
 4.3 Projeto executivo 3,43% 2.100,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.100,00  
 5.1 Resumo de orçamento, planilha de orçamento,

cronograma físico-financeiro (relatório de
composições analíticas, curva abc de insumos e
serviços, demonstrativo taxas bdi, fontes de
consulta).

5,21% 3.195,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.195,00  

 5.2 Memorial descritivo (descrição dos serviços a serem
executados, especificação de materiais, caderno de
encargos)

4,89% 3.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00  

 6.1 Compatibilização de projetos/reuniões com comissão
de aprovação e fiscalização

4,08% 2.500,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00  
  TOTAL SIMPLES 100,00% 61.313,00 16,91% 15,87% 30,30% 13,14% 23,77%  
 R$ 10.370,00 R$ 9.730,00 R$ 18.580,00 R$ 8.058,00 R$ 14.575,00  
 TOTAL ACUMULADO 100,00% 61.313,00 16,91% 32,78% 63,09% 76,23% 100,00%  
 R$ 10.370,00 R$ 20.100,00 R$ 38.680,00 R$ 46.738,00 R$ 61.313,00  
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Documento assinado eletronicamente por Dinorah Luisa de Melo Rocha
Bruske , Servidor(a) Público(a), em 10/07/2023, às 11:06, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017587481 e o código CRC 1554128E.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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