- Prefeitura de
£ Joinville

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEI N° 0021609173/2024 - SEINFRA.UIP

Joinville, 07 de junho de 2024.
OBRA: l 1280 - Contratagdo de empresa de engenharia especializada para manutencao do sistema de iluminag
ENDERECO: | Todos os logradouros de Joinville
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Thiago Soares Molina - CREA 109232-3
ITEM SERVIcO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVIGO DE EXECUGAO DE 6,97% | 1.337.789,00 | 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
MANUTENGAO EM ILUMINAGAO R$ 0,00 RS R$ RS R$ R$ RS RS RS RS RS RS

PUBLICA - PERIODO NOTURNO 100.334,18 | 10033418 |133.77890 |[133.77890 [133.77890 |133.77890 |133.77890 |133.77890 |133.77890 |100.33418 |100.334,18

2 SERVIGO DE EXECUGAO DE 7,88% 1.511.088,00 | 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

MANUTENCAO EM ILUMINACAO R$ 0,00 RS R$ RS R$ R$ RS RS R$ RS RS R$
PUBLICA - PERIODO DIURNO 113.331,60 |113.331,60 |151.108,80 |151.108,80 |151.108,80 [151.108,80 |151.108,80 |151.108,80 [151.108,80 [113.331,60 |113.331,60

3 ADMINISTRACAO CENTRAL 13,28% | 2.548.017,36 | 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
191.101,30 191.101,30 254.801,74 254.801,74 254.801,74 254.801,74 254.801,74 254.801,74 254.801,74 191.101,30 191.101,30

4 SERVICO - EQUIPAMENTOS 253% | 48564336 |0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
R$ 0,00 R$ 36.423,25 | R$ 36.423,25 | R$ 48.564,34 | R$ 48.564,34 | R$ 48.564,34 | R$ 48.564,34 | Rs 48.564,34 | Rs 48.564,34 | R 48.564,34 | RS 36.423,25 | R$ 36.423,25
5 SERVIGOS DE APOIO - 453% | 86050575 |0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
JARDINAGEM, RECUPERACAO R$ 0,00 R$ 65.212,93 | R$ 65.212,93 | R$ 86.950,57 | R$ 86.950,57 | R$ 86.950,57 [ R$ 86.950,57 | R$ 86.950,57 | R$ 86.950,57 | R$ 86.950,57 | R$ 65.212,93 | R$ 65.212,93
PAISAGISTICA E DE PAVIMENTO,
PINTURA DE
POSTES/LUMINARIAS/QUADROS DE
DISTRIBUICAO
6 MATERIAIS 64,81% | 12.434.784,94 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$

932.608,87 932.608,87 1.243.478,49 | 1.243.478,49 | 1.243.478,49 | 1.243.478,49 | 1.243.478,49 | 1.243.478,49 | 1.243.478,49 | 932.608,87 932.608,87

TOTAL SIMPLES 100,00%| 19.186.828,41f 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.439.012,13 ] 1.439.012,13 | 1.918.682,84 | 1.918.682,84 | 1.918.682,84 | 1.918.682,84 | 1.918.682,84 | 1.918.682,84 | 1.918.682,84 | 1.439.012,13 | 1.439.012,13
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 19.186.828,41f 0,00% 7,50% 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 55,00% 65,00% 75,00% 85,00% 92,50% 100,00%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

1.439.012,13 | 2.878.024,26 | 4.796.707,10 | 6.715.389,94 | 8.634.072,78 | 10.552.755,63| 12.471.438,47| 14.390.121,31| 16.308.804,15| 17.747.816,28| 19.186.828,41]]
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iy Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
A H 07/06/2024, as 11:49, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
p Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n° 21.863, de
=TS 3000112014,

il
SeE
sssinatura
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o cédigo verificador 0021609173 e o codigo CRC AC916BFF.
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	Anexo IV.d - Cronograma Físico-Financeiro (0021679975)

