
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0021609173/2024 - SEINFRA.UIP

Joinville, 07 de junho de 2024.

 

OBRA: 1280 - Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção do sistema de iluminaç

ENDEREÇO: Todos os logradouros de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA – PERÍODO NOTURNO

6,97% 1.337.789,00 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$
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133.778,90

R$
100.334,18

R$
100.334,18

2 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA – PERÍODO DIURNO

7,88% 1.511.088,00 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
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113.331,60

R$
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151.108,80
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113.331,60

R$
113.331,60

3 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 13,28% 2.548.017,36 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
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191.101,30

R$
191.101,30

R$
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R$
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254.801,74

R$
254.801,74

R$
254.801,74

R$
254.801,74

R$
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4 SERVIÇO – EQUIPAMENTOS 2,53% 485.643,36 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$ 36.423,25 R$ 36.423,25 R$ 48.564,34 R$ 48.564,34 R$ 48.564,34 R$ 48.564,34 R$ 48.564,34 R$ 48.564,34 R$ 48.564,34 R$ 36.423,25 R$ 36.423,25

5 SERVIÇOS DE APOIO –
JARDINAGEM, RECUPERAÇÃO
PAISAGÍSTICA E DE PAVIMENTO,
PINTURA DE
POSTES/LUMINÁRIAS/QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO

4,53% 869.505,75 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$ 65.212,93 R$ 65.212,93 R$ 86.950,57 R$ 86.950,57 R$ 86.950,57 R$ 86.950,57 R$ 86.950,57 R$ 86.950,57 R$ 86.950,57 R$ 65.212,93 R$ 65.212,93

6 MATERIAIS 64,81% 12.434.784,94 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
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TOTAL SIMPLES 100,00% 19.186.828,41 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$
1.439.012,13

R$
1.439.012,13
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TOTAL ACUMULADO 100,00% 19.186.828,41 0,00% 7,50% 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 55,00% 65,00% 75,00% 85,00% 92,50% 100,00%
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19.186.828,41
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
07/06/2024, às 11:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021609173 e o código CRC AC916BFF.
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