Vi

Prefeitura d 2. . .
Toinvilie Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016772306/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 02 de maio de 2023.
OBRA: | 1078 - Pavimentacéo Asfaltica Rua Callisto e Avenida Miguel Alves Castanha
ENDERECO! | Rua callisto e Avenida Miguel Alves Castanha
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2
TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
1 SERVICOS PRELIMINARES RUA CALLISTO (INDICE | 0,03% | 144861 | 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
INce) R$72431 | R$0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 724,30
2 DRENAGEM RUA CALLISTO (iNDICE DNIT) 18,75% | 935.49233 | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ RS RS RS R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
233.873,08 | 23387308 | 233.873,08 | 233.873,09
3 PAVIMENTACAO RUA CALLISTO (INDICE DNIT) | 30,92% | 1.542.553,20 | 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15425532 | 308.510,64 | 30851064 | 30851064 |308.510,64 | 154.25532
4 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 8,80% | 438.880,74 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RUA CALLISTD (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 43.888,08 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13166422 | 131.664,22 | 131.664,22
5 SINALIZAGAO HORIZONTAL RUA CALLISTO 0,44% 21.852,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 21.852,46 | RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 SINALIZACAO VERTICAL RUA CALLISTO (INDICE | 0,10% [ 475220 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DNm R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.752.20 | RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 SERVICOS PRELIMINARES AVENIDA MIGUEL 003% |144861  |5000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
ALVES CASTANHA (INDICE INCC) R$ 724,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 724,30
8 DRENAGEM AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA | 7,32% | 365.304,87 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91.326,22 | R$ 91.326,22 | R$ 54.795,73 | R$ 54.795,73 | RS 73.060,97 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
9 PAVIMENTACAO AVENIDA MIGUEL ALVES 28,40% | 1.416.715,99 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%
CASTANHA (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ RS 70.835,79
283.343,20 283.343,20 283.343,20 283.343,20 212.507,40
10 ‘OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 4,59% 229.203,39 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 68.761,02 | R$ 68.761,02 | R$ 91.681,35
DNIT)
11 | SINALIZACAO HORIZONTAL AVENIDA MIGUEL 048% |23.884,66 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
ALVES CASTANHA (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.884,66
12 SINALIZAGAO VERTICAL AVENIDA MIGUEL ALVES | 0,16% 7.747,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
CASTANHA (INDICE DNIT R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 7.747,76
TOTAL SIMPLES 100,00%| 4.989.284,82 | 4,72% 4,69% 4,69% 7,78% 8,01% 8,01% 9,92% 9,92% 7,13% 6,56% 5,68% 5,68% 7,06% 5,64% 3,92%
R$ R$ RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$ R$
235321,70 | 23387308 | 23387308 |388.128,41 |399.83686 |399.836,86 |494.970,50 |494.97050 |385.585,17 |327.231,28 |28334320 |283.343,20 |35210422 |281.26842 |195.598,16
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 4.989.284,82 | 4,72% 9,40% 14,09% 21,87% 29,88% 37,90% 47,82% 57,74% 65,47% 72,03% 77,71% 83,38% 90,44% 96,08% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ Rs Rs RS RS RS RS RS RS
235.321,70 | 469.194,78 | 703.067.86 | 1.091.196,27 | 1.491.033.13 | 1.890.869,99 2.880.811,17 | 3.266.396,34 | 3.593.627,62 | 3.876.970,82 | 4.160.314,02 | 4.512.418,24 | 4.793.686,66 | 4.989.284,82
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i D assinado i por Adriana Cristina de Moraes Silva,
% & Coordenador (a), em 05/05/2023, as 16:16, conforme a Medida Provisoria n°
b 6 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto

FEEEEE Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https/portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o cédigo verificador 0016772306 e o codigo CRC 5F7AA24D.
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