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OBRA: 1078 - Pavimentação Asfáltica Rua Callisto e Avenida Miguel Alves Castanha

ENDEREÇO: Rua Callisto e Avenida Miguel Alves Castanha

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA CALLISTO (ÍNDICE
INCC)

0,03% 1.448,61 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 724,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 724,30

2 DRENAGEM RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT) 18,75% 935.492,33 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
233.873,08

R$
233.873,08

R$
233.873,08

R$
233.873,09

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 PAVIMENTAÇÃO RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT) 30,92% 1.542.553,20 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
154.255,32

R$
308.510,64

R$
308.510,64

R$
308.510,64

R$
308.510,64

R$
154.255,32

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
 RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT)

8,80% 438.880,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
131.664,22

R$
131.664,22

R$
131.664,22

R$ 43.888,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA CALLISTO
(ÍNDICE DNIT)

0,44% 21.852,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.852,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA CALLISTO (ÍNDICE
DNIT)

0,10% 4.752,20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.752,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 SERVIÇOS PRELIMINARES AVENIDA MIGUEL
ALVES CASTANHA (ÍNDICE INCC)

0,03% 1.448,61 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 724,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 724,30

8 DRENAGEM AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA
(ÍNDICE DNIT)

7,32% 365.304,87 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91.326,22 R$ 91.326,22 R$ 54.795,73 R$ 54.795,73 R$ 73.060,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA MIGUEL ALVES
CASTANHA (ÍNDICE DNIT)

28,40% 1.416.715,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
283.343,20

R$
283.343,20

R$
283.343,20

R$
283.343,20

R$
212.507,40

R$ 70.835,79

10 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
 AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE
DNIT)

4,59% 229.203,39 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.761,02 R$ 68.761,02 R$ 91.681,35

11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL AVENIDA MIGUEL
ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT)

0,48% 23.884,66 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.884,66

12 SINALIZAÇÃO VERTICAL AVENIDA MIGUEL ALVES
CASTANHA (ÍNDICE DNIT)

0,16% 7.747,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.747,76

TOTAL SIMPLES 100,00% 4.989.284,82 4,72% 4,69% 4,69% 7,78% 8,01% 8,01% 9,92% 9,92% 7,73% 6,56% 5,68% 5,68% 7,06% 5,64% 3,92%

R$
235.321,70

R$
233.873,08

R$
233.873,08

R$
388.128,41

R$
399.836,86

R$
399.836,86

R$
494.970,59

R$
494.970,59

R$
385.585,17

R$
327.231,28

R$
283.343,20

R$
283.343,20

R$
352.104,22

R$
281.268,42

R$
195.598,16

TOTAL ACUMULADO 100,00% 4.989.284,82 4,72% 9,40% 14,09% 21,87% 29,88% 37,90% 47,82% 57,74% 65,47% 72,03% 77,71% 83,38% 90,44% 96,08% 100,00%

R$
235.321,70

R$
469.194,78

R$
703.067,86

R$
1.091.196,27

R$
1.491.033,13

R$
1.890.869,99

R$
2.385.840,58

R$
2.880.811,17

R$
3.266.396,34

R$
3.593.627,62

R$
3.876.970,82

R$
4.160.314,02

R$
4.512.418,24

R$
4.793.686,66

R$
4.989.284,82
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador (a), em 05/05/2023, às 16:16, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016772306 e o código CRC 5F7AA24D.
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