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OBRA: 1042 - Contratação de empresa de Engenharia especializada para Ampliação da Iluminação

ENDEREÇO: Estrada João de Souza Mello e Alvim

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EM VIAS PÚBLICAS COMUNS

1,51% 57.709,72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.709,72 R$ 0,00

2 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS;

5,12% 195.587,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
195.587,30

3 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS.

11,50% 439.250,80 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
439.250,80

R$ 0,00 R$ 0,00

4 MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EM VIAS PÚBLICAS COMUNS

7,97% 304.643,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
304.643,76

R$ 0,00

5 MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS;

11,39% 435.018,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
435.018,54

6 MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS.

62,51% 2.388.423,73 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
2.388.423,73

R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 3.820.633,85 0,00% 0,00% 0,00% 74,01% 9,48% 16,51%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
2.827.674,53

R$
362.353,48

R$
630.605,84

TOTAL ACUMULADO 100,00% 3.820.633,85 0,00% 0,00% 0,00% 74,01% 83,49% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
2.827.674,53

R$
3.190.028,01

R$
3.820.633,85
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
05/04/2023, às 08:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016475172 e o código CRC 81249FA9.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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