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Joinville, 05 de abril de 2023.

OBRA:

1042 - Contratacdo de empresa de Engenharia especializada para Ampliacdo da lluminagao

ENDERECO:

Estrada Joao de Souza Mello e Alvim

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM

PESO

SERVICO VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 SERVICOS DE AMPLIACAO DO 1,51% | 57.709,72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.709,72 | R$ 0,00
EM VIAS PUBLICAS COMUNS
2 SERVICOS DE AMPLIACAO DO 512% |195.587,30 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
EM VIAS PUBLICAS ESPECIAIS; 195.587 30
3 SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE| 11,50% | 439.250,80 | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS 439.250.80
PUBLICAS COMUNS.
4 MATERIAIS DE AMPLIACAO DO 7.97% | 304.643,76 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00
EM VIAS PUBLICAS COMUNS 304.643.76
5 MATERIAIS DE AMPLIACAO DO 11,39% | 435.018,54 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
EM VIAS PUBLICAS ESPECIAIS; 435.018.54
6 MATERIAIS DE AMPLIACAO DA REDE| 62,51% | 2.388.423,73 | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS 2.388.423.73
PUBLICAS COMUNS.
TOTAL SIMPLES 100,00%| 3.820.633,85 | 0,00% 0,00% 0,00% 74,01% 9,48% 16,51%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$
2.827.674,53 | 362.353,48 | 630.605,84
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 3.820.633,85 | 0,00% 0,00% 0,00% 74,01% 83,49% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$
2.827.674,53 | 3.190.028,01 | 3.820.633,85
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
05/04/2023, as 08:45, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°® 21.863, de
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