
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018353858/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 13 de setembro de 2023.

 

OBRA: 1221 - Pavimentação Asfáltica Rua Lídia Rodrigues Teixeira e outras.

ENDEREÇO: Rua Lídia Rodrigues Teixeira

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA
LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE
INCC)

0,50% 20.859,59 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 20.859,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 DRENAGEM RUA LÍDIA RODRIGUES
TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)

14,45% 605.972,49 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
302.986,24

R$
302.986,24

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 PAVIMENTAÇÃO RUA LÍDIA
RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)

37,42% 1.568.685,64 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
470.605,69

R$
392.171,41

R$
392.171,41

R$
313.737,13

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO
AMBIENTE  RUA LÍDIA RODRIGUES
TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)

10,64% 446.213,39 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
156.174,69

R$
156.174,69

R$
133.864,02

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA
LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE
DNIT)

0,52% 21.951,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.951,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA LÍDIA
RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)

0,19% 8.115,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.115,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA
MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE
INCC)

1,37% 57.367,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.367,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 DRENAGEM RUA MANOEL DA LUZ
FONTES (ÍNDICE DNIT)

7,00% 293.334,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
234.667,50

R$ 58.666,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL DA
LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)

14,96% 627.165,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
125.433,05

R$
250.866,10

R$
188.149,58

R$ 62.716,53 R$ 0,00

10 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO
AMBIENTE  RUA MANOEL DA LUZ
FONTES (ÍNDICE DNIT)

6,34% 265.997,52 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
132.998,76

R$
132.998,76

11 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA
MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE
DNIT)

0,13% 5.585,44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.585,44

12 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA
MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE
DNIT)

0,07% 2.944,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.944,42

13 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA
VEREADOR HUBERT HUBENER
(ÍNDICE INCC)

0,17% 7.123,98 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.123,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14 DRENAGEM RUA VEREADOR
HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)

1,69% 70.875,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.700,38 R$ 14.175,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 PAVIMENTAÇÃO RUA VEREADOR
HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)

3,13% 131.066,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 35,00% 25,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.319,80 R$ 45.873,10 R$ 32.766,50 R$ 13.106,60 R$ 0,00

16 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO
AMBIENTE  RUA VEREADOR HUBERT
HUBENER (ÍNDICE DNIT)

1,31% 55.030,77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.030,77

17 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA
VEREADOR HUBERT HUBENER
(ÍNDICE DNIT)

0,07% 2.792,72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.792,72

18 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA
VEREADOR HUBERT HUBENER
(ÍNDICE DNIT)

0,04% 1.531,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.531,02

TOTAL SIMPLES 100,00% 4.192.612,09 7,72% 7,23% 11,22% 13,08% 13,08% 12,93% 6,95% 5,67% 7,08% 5,27% 4,98% 4,79%

R$
323.845,84

R$
302.986,24

R$
470.605,69

R$
548.346,10

R$
548.346,10

R$
542.159,15

R$
291.367,87

R$
237.594,82

R$
296.739,20

R$
220.916,08

R$
208.821,89

R$
200.883,13

TOTAL ACUMULADO 100,00% 4.192.612,09 7,72% 14,95% 26,18% 39,25% 52,33% 65,26% 72,21% 77,88% 84,96% 90,23% 95,21% 100,00%

R$
323.845,84

R$
626.832,08

R$
1.097.437,77

R$
1.645.783,87

R$
2.194.129,96

R$
2.736.289,11

R$
3.027.656,98

R$
3.265.251,80

R$
3.561.991,00

R$
3.782.907,08

R$
3.991.728,96

R$
4.192.612,09
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 26/09/2023, às 11:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018353858 e o código CRC D7BBB418.
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