Prefeitura de H invi
Jredeua e Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018353858/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 13 de setembro de 2023.

OBRA: | 1221 - Pavimentagao Asfaltica Rua Lidia Rodrigues Teixeira e outras.

ENDERECO: [ Rua Lidia Rodrigues Teixeira

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 SERVICOS PRELIMINARES RUA 0,50% | 20.859,59 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LIDIA RODRIGUES TEIXEIRA (INDICE R$ 20.859,59 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INCC)

2 DRENAGEM RUA LIDIA RODRIGUES | 14,45% | 605.972,49 | 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TEIXEIRA (INDICE DNIT) R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

302.986,24 | 302.986,24

3 PAVIMENTACAO RUA LIDIA 37,42% | 1.568.685,64 | 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RODRIGUES TEIXEIRA (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 RS R$ R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
470.605,69 | 392.171,41 [392.171,41 | 313.737,13

4 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO | 10,64% | 446.213,39 [ 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AMBIENTE RUA LIDIA RODRIGUES R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TEIXEIRA (INDICE DNIT) 156.174,69 | 156.174,69 | 133.864,02

5 SINALIZACAO HORIZONTALRUA [ 0,52% |21.951,60 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LIDIA RODRIGUES TEIXEIRA (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.951,60 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DNIT

6 SINALIZACAO VERTICAL RUA LIDIA | 0,19% | 8.115,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RODRIGUES TEIXEIRA (INDICE DNIT) R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 8.115,40 | R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00

7 SERVICOS PRELIMINARES RUA 137% |[57.367.02 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MANOEL DA LUZ FONTES (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.367,02 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INCC)

8 DRENAGEM RUA MANOEL DA LUZ | 7,00% | 293.334,37 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FONTES (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 58.666,87 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

234.667,50

9 PAVIMENTACAO RUA MANOEL DA | 14,96% | 627.165.25 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 0,00%

LUZFONTES (INDICE DNIT) R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 62.716,53 | RS 0,00
125.433,05 | 250.866,10 | 188.149,58

10 | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO | 6,34% | 265.997,52 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
AMBIENTE RUA MANOEL DA LUZ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$
FONTES (INDICE DNIT) 132.998,76 | 132.998,76

11 [ SINALIZACAO HORIZONTALRUA | 0,13% | 5585,44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
MANOEL DA LUZ FONTES (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.585,44
DNIT)

12 | SINALIZAGAO VERTICAL RUA 0,07% | 2.944,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
MANOEL DA LUZFONTES (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.944,42
DNIT

13 [ SERVICOS PRELIMINARES RUA 017% |7.123,98 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VEREADOR HUBERTHUBENER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.123,98 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
(INDICE INCC)

14 | DRENAGEM RUA VEREADOR 169% |70.87547 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
HUBERTHUBENER (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 56.700,38 | R$ 14.175,09 | R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 | PAVIMENTACAO RUA VEREADOR  |3,13% |131.066,00 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 35,00% 25,00% 10,00% 0,00%
HUBERTHUBENER (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 39.319,80 | R$ 45.873,10 | R$ 32.766,50 | R$ 13.106,60 | R$ 0,00

16 | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO | 1,31% |55.030,77 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
AMBIENTE RUA VEREADOR HUBERT| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.030,77
HUBENER (INDICE DNIT)

17 | SINALIZACAO HORIZONTALRUA | 0,07% | 2.792,72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VEREADOR HUBERTHUBENER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.792,72
(INDICE DNIT)

18 | SINALIZACAO VERTICAL RUA 0,04% | 1.531,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VEREADOR HUBERTHUBENER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.531,02
(INDICE DNIT)

TOTAL SIMPLES 100,00%| 4.192.612,09 | 7,72% 7,23% 11,22% 13,08% 13,08% 12,93% 6,95% 5,67% 7,08% 5.27% 4,98% 4,79%
R$ R$ RS R$ R$ RS RS R$ RS RS R$ R$
323.84584 | 302.986,24 | 470.605,69 | 548.346,10 | 548.346,10 | 542.159,15 | 291.367,87 | 237.594,82 | 296.739,20 | 220.916,08 | 208.821,89 | 200.883,13
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 4.192.612,09 | 7,72% 14,95% 26,18% 39,25% 52,33% 65,26% 72,21% 77,88% 84,96% 90,23% 95,21% 100,00%
R$ R$ RS RS R$ RS RS R$ R$ RS R$ R$
323.845,84 | 626.832,08 | 1.097.437,77 | 1.645.783,87 | 2.194.129,96 | 2.736.289,11 | 3.027.656,98 | 3.265.251,80 | 3.561.991,00 | 3.782.907,08 | 3.991.728,96 | 4.192.612,09
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
4 Coordenador(a), em 26/09/2023, as 11:03, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-
br o 2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
FEEEEE 21,863, de 30/01/2014.
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