iy

@

. Prefeitura de
12 Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0020195373/2024 - SEINFRA.UBP

Joinville, 19 de fevereiro de 2024.

OBRA: | 1266 - Pavimentagéo Asféltica Rua Coronel Francisco Gomes
ENDEREGO: | Rua Coronel Francisco Gomes

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

TEM SERVICO PESO |VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
11 [SERVICOS PRELIMINARES (INDICE INCC) 0,01% | 1.391,49 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$1.391,49 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 | DEMOLICOES E REMOGOES (iNDICE INCC) 394% | 56654633 | 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
283.27316 | 283273,16
13 | DRENAGEM (INDICE DNIT) 33,78% |4.855.777,98 | 15,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 19,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.343,21

728.366,70 | 485.577,80 | 971.155,60 | 971.155,60 | 728.366,70 | 968.812,38

14 PAVIMENTACAO (INDICE DNIT) 45,63% | 6.557.610,48 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00
983.641,57 983.641,57 983.641,57 983.641,57 655.761,05 655.761,05 655.761,05 655.761,05
15 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 12,08% | 1.736.120,76 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%
(INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ RS R$ R$ R$ R$ 86.806,04
347.224,15 347.224,15 347.224,15 347.224,15 260.418,11
16 SINALIZACAO VERTICAL (iNDICE DNIT) 2,48% 356.954,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.390,94 | R$
285.563,76
17 SINALIZACAO HORIZONTAL (INDICE DNIT) 2,08% 298.397,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.679,56 | R$
238.718,23
TOTAL SIMPLES 100,00%| 14.372.799,53 7,05% 5,35% 6,76% 6,76% 5,07% 6,74% 6,84% 6,84% 6,84% 9,26% 6,98% 6,98% 6,98% 7,29% 4,27%
RS RS R R R$ R$ R$ RS RS RS Rs R$ RS RS R$
1.013.031,35 | 768.850,96 971.155,60 971.155,60 728.366,70 968.812,38 983.641,57 983.641,57 983.641,57 1.330.865,72 | 1.00: 02.985,20 | 1.002.985,20 | 1.047.249,66 | 613.431,24
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 14.372.799,53( 7,05% 12,40% 19,15% 2591% 30,98% 37,72% 44,56% 51,41% 58,25% 67,51% 74,49% 81,47% 88,45% 95,73% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS R Rs RS RS R R$ Rs

1.013.031,35 | 1.781.882,31 | 2.753.037,91 | 3.724.193,51 | 4.452.560,20 | 5.421.372,59 | 6.405.014,16 | 7.388.655,73 | 8.372.297,30 | 9.703.163,03 | 10.706.148,23 11.709.133,43 12.712.118,63 13.759.368,29| 14.372.799,53
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il D assinado por Adriana Cristina de Moraes Silva,
@ ﬁ Coordenador(a), em 19/02/2024, as 15:26, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-
b O 2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n®

FEEEEE 21,863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https/portalseijoinville.sc.gov.br/
informando o cédigo verificador 0020195373 ¢ o codigo CRC 4663F634.
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