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Joinville, 19 de fevereiro de 2024.

 

OBRA: 1266 - Pavimentação Asfáltica Rua Coronel Francisco Gomes

ENDEREÇO: Rua Coronel Francisco Gomes

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC) 0,01% 1.391,49 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 1.391,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (ÍNDICE INCC) 3,94% 566.546,33 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
283.273,16

R$
283.273,16

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) 33,78% 4.855.777,98 15,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 19,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%

R$
728.366,70

R$
485.577,80

R$
971.155,60

R$
971.155,60

R$
728.366,70

R$
968.812,38

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.343,21

1.4 PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) 45,63% 6.557.610,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
983.641,57

R$
983.641,57

R$
983.641,57

R$
983.641,57

R$
655.761,05

R$
655.761,05

R$
655.761,05

R$
655.761,05

R$ 0,00

1.5 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
(ÍNDICE DNIT)

12,08% 1.736.120,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
347.224,15

R$
347.224,15

R$
347.224,15

R$
347.224,15

R$
260.418,11

R$ 86.806,04

1.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT) 2,48% 356.954,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.390,94 R$
285.563,76

1.7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT) 2,08% 298.397,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.679,56 R$
238.718,23

TOTAL SIMPLES 100,00% 14.372.799,53 7,05% 5,35% 6,76% 6,76% 5,07% 6,74% 6,84% 6,84% 6,84% 9,26% 6,98% 6,98% 6,98% 7,29% 4,27%

R$
1.013.031,35

R$
768.850,96

R$
971.155,60

R$
971.155,60

R$
728.366,70

R$
968.812,38

R$
983.641,57

R$
983.641,57

R$
983.641,57

R$
1.330.865,72

R$
1.002.985,20

R$
1.002.985,20

R$
1.002.985,20

R$
1.047.249,66

R$
613.431,24

TOTAL ACUMULADO 100,00% 14.372.799,53 7,05% 12,40% 19,15% 25,91% 30,98% 37,72% 44,56% 51,41% 58,25% 67,51% 74,49% 81,47% 88,45% 95,73% 100,00%

R$
1.013.031,35

R$
1.781.882,31

R$
2.753.037,91

R$
3.724.193,51

R$
4.452.560,20

R$
5.421.372,59

R$
6.405.014,16

R$
7.388.655,73

R$
8.372.297,30

R$
9.703.163,03

R$
10.706.148,23

R$
11.709.133,43

R$
12.712.118,63

R$
13.759.368,29

R$
14.372.799,53

12017_v35 - Em Edição Emissão em 19/02/2024 15:12:10 Página 1 de 1

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 19/02/2024, às 15:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020195373 e o código CRC 4663F634.
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