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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEI N° 0016370248/2023 - SEINFRA.UIP

Joinville, 28 de margo de 2023.

OBRA:

| 1060 - Contratacéo de empresa de Engenharia especializada para Ampliagdo da lluminacéo

ENDERECO: | Rua Ottokar Doerffel

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVICOS DE AMPLIACAO DO 12,10% | 1.063.711,80 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$
EM VIAS PUBLICAS ESPECIAIS 265.927,95 |265.927,95 |265.927,95 |265.927,95
2 SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE| 37,96% | 3.336.248,50 | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA DA RS RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00
ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS 333.624,85 |333.624,85 |333.624,85 |333.62485 |333.624,85 |[333.624,85 |333.624,85 |333.624,85 |333.624,85 |333.624,85
PUBLICAS COMUNS.
3 SERVICOS DE AMPLIACAO DA 815% |715.864,24 |10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR R$ 71.586,42 | RS 71.586,42 | RS 71.586,42 | R$ 71.586,42 | R$ 71.586,42 | RS 71.586,42 | R$ 71.586,42 | R$ 71.586,42 | R$ 71.586,42 | R$ 71.586,46 | R$ 0,00 R$ 0,00
DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS
PUBLICAS COMUNS
4 MATERIAIS DE AMPLIAGAO DO 12,47% | 1.096.270,01 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$
EM VIAS PUBLICAS ESPECIAIS 274.067,50 | 274.067,50 |274.067,50 |274.067,51
5 MATERIAIS DE AMPLIACAO DA REDE| 24,05% | 2.113.511,82 | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$ 0,00 R$ 0,00
ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS 21135118 |211351,18 |211.351,18 |211.351,18 |211.351,18 |211.351,18 |211.351,18 |[211.351,18 |211.351,18 |211.351,20
PUBLICAS COMUNS.
6 MATERIAIS DE AMPLIACAO DA 527% | 462.880,84 | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR R$ 46.288,08 | R$ 46.288,08 | R$ 46.288,08 | R$ 46.288,08 | R$ 46.288,08 | R$ 46.288,08 | R$ 46.288,08 | R$ 46.288,08 | R$ 46.288,08 | R$ 46.288,12 | R$ 0,00 R$ 0,00
DE ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS
PUBLICAS COMUNS
TOTAL SIMPLES 100,00%| 8.788.487,21 | 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 13,69% 13,69% 6,14% 6,14%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
662.850,53 | 662.850,53 | 662.850,53 | 662.850,53 | 662.850,53 | 662.850,53 | 662.850,53 | 662.850,53 | 1.202.845,98 | 1.202.846,08 | 539.995,45 | 539.995,46
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 8.788.487,21 | 7,54% 15,08% 22,63% 30.17% 31.711% 45,25% 52,80% 60,34% 74,02% 87,71% 93,86% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
662.850,53 | 1.325.701,06 | 1.988.551,59 | 2.651.402,12 | 3.314.252,65 | 3.977.103,18 | 4.639.953,71 | 5.302.804,24 | 6.505.650,22 | 7.708.496,30 | 8.248.491,75 | 8.788.487,21
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30/01/2014.

A Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
5 iz “ 31/03/2023, as 13:45, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
5 t”_._ Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n° 21.863, de
i

! A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei joinville.sc.gov. br/
informando o cédigo verificador 0016370248 ¢ o codigo CRC 6B1AF47E.
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