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Joinville, 28 de março de 2023.

 

OBRA: 1060 - Contratação de empresa de Engenharia especializada para Ampliação da Iluminação

ENDEREÇO: Rua Ottokar Doerffel

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS

12,10% 1.063.711,80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
265.927,95

R$
265.927,95

R$
265.927,95

R$
265.927,95

2 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS.

37,96% 3.336.248,50 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$
333.624,85

R$
333.624,85

R$
333.624,85

R$
333.624,85

R$
333.624,85

R$
333.624,85

R$
333.624,85

R$
333.624,85

R$
333.624,85

R$
333.624,85

R$ 0,00 R$ 0,00

3 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS

8,15% 715.864,24 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$ 71.586,42 R$ 71.586,42 R$ 71.586,42 R$ 71.586,42 R$ 71.586,42 R$ 71.586,42 R$ 71.586,42 R$ 71.586,42 R$ 71.586,42 R$ 71.586,46 R$ 0,00 R$ 0,00

4 MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS

12,47% 1.096.270,01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
274.067,50

R$
274.067,50

R$
274.067,50

R$
274.067,51

5 MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS.

24,05% 2.113.511,82 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$
211.351,18

R$
211.351,18

R$
211.351,18

R$
211.351,18

R$
211.351,18

R$
211.351,18

R$
211.351,18

R$
211.351,18

R$
211.351,18

R$
211.351,20

R$ 0,00 R$ 0,00

6 MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS

5,27% 462.880,84 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$ 46.288,08 R$ 46.288,08 R$ 46.288,08 R$ 46.288,08 R$ 46.288,08 R$ 46.288,08 R$ 46.288,08 R$ 46.288,08 R$ 46.288,08 R$ 46.288,12 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 8.788.487,21 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 13,69% 13,69% 6,14% 6,14%

R$
662.850,53

R$
662.850,53

R$
662.850,53

R$
662.850,53

R$
662.850,53

R$
662.850,53

R$
662.850,53

R$
662.850,53

R$
1.202.845,98

R$
1.202.846,08

R$
539.995,45

R$
539.995,46

TOTAL ACUMULADO 100,00% 8.788.487,21 7,54% 15,08% 22,63% 30,17% 37,71% 45,25% 52,80% 60,34% 74,02% 87,71% 93,86% 100,00%

R$
662.850,53

R$
1.325.701,06

R$
1.988.551,59

R$
2.651.402,12

R$
3.314.252,65

R$
3.977.103,18

R$
4.639.953,71

R$
5.302.804,24

R$
6.505.650,22

R$
7.708.496,30

R$
8.248.491,75

R$
8.788.487,21
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
31/03/2023, às 13:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016370248 e o código CRC 6B1AF47E.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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