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OBRA: 1097 - Pavimentação Asfáltica Rua Alex Holz e outras

ENDEREÇO: Ruas: Alex Holz, Deputada Ivete Vargas, Levino Tanner e Presidente Washington Luiz

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ALEX HOLZ
(ÍNDICE INCC)

0,02% 1.357,14 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 678,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 678,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 DRENAGEM RUA ALEX HOLZ (ÍNDICE DNIT) 10,52% 620.278,13 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
186.083,44

R$
124.055,63

R$
186.083,44

R$
124.055,62

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 PAVIMENTAÇÃO RUA ALEX HOLZ (ÍNDICE DNIT) 25,31% 1.492.021,28 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 12,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
149.202,13

R$
268.563,83

R$
268.563,83

R$
268.563,83

R$
268.563,83

R$
179.042,55

R$ 89.521,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
 RUA ALEX HOLZ (ÍNDICE DNIT)

7,61% 448.559,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
112.139,84

R$
112.139,84

R$
112.139,84

R$ 89.711,87 R$ 22.427,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA ALEX HOLZ
(ÍNDICE DNIT)

0,86% 50.809,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.161,92 R$ 40.647,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA ALEX HOLZ (ÍNDICE
DNIT)

0,09% 5.338,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.067,74 R$ 4.270,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA DEPUTADA IVETE
VARGAS (ÍNDICE INCC)

0,21% 12.328,58 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.164,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.164,29

8 DRENAGEM RUA DEPUTADA IVETE VARGAS
(ÍNDICE DNIT)

1,89% 111.396,95 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.419,09 R$ 22.279,39 R$ 27.849,24 R$ 27.849,23 R$ 0,00 R$ 0,00

9 PAVIMENTAÇÃO RUA DEPUTADA IVETE VARGAS
(ÍNDICE DNIT)

4,48% 264.236,64 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79.270,99 R$ 79.270,99 R$ 52.847,33 R$ 52.847,33 R$ 0,00

10 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
 RUA DEPUTADA IVETE VARGAS (ÍNDICE DNIT)

1,62% 95.339,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.601,82 R$ 28.601,82 R$ 38.135,77

11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA DEPUTADA IVETE
VARGAS (ÍNDICE DNIT)

0,07% 4.171,84 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.171,84

12 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA DEPUTADA IVETE
VARGAS (ÍNDICE DNIT)

0,03% 1.850,58 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.850,58

13 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA LEVINO TANNER
(ÍNDICE INCC)

0,02% 1.357,14 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 678,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 678,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14 DRENAGEM RUA LEVINO TANNER (ÍNDICE DNIT) 6,96% 410.257,63 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
123.077,29

R$ 82.051,53 R$
123.077,29

R$ 82.051,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 PAVIMENTAÇÃO RUA LEVINO TANNER (ÍNDICE
DNIT)

12,66% 746.201,17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
186.550,29

R$
186.550,29

R$
186.550,29

R$
186.550,30

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
 RUA LEVINO TANNER (ÍNDICE DNIT)

5,14% 303.122,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.780,54 R$ 75.780,54 R$ 75.780,54 R$ 75.780,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA LEVINO TANNER
(ÍNDICE DNIT)

0,45% 26.514,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.514,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA LEVINO TANNER
(ÍNDICE DNIT)

0,07% 4.167,98 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.167,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA PRESIDENTE
WASHINGTON LUIZ (ÍNDICE INCC)

0,23% 13.404,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.702,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.702,01

20 DRENAGEM RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ
(ÍNDICE DNIT)

4,23% 249.490,94 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.847,28 R$ 49.898,19 R$ 62.372,74 R$ 62.372,73 R$ 0,00 R$ 0,00

21 PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE WASHINGTON
LUIZ (ÍNDICE DNIT)

12,60% 742.634,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 30,00% 20,00% 20,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
185.658,56

R$
222.790,27

R$
148.526,85

R$
148.526,85

R$ 37.131,71

22 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
 RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ (ÍNDICE
DNIT)

4,73% 279.124,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.737,27 R$ 83.737,27 R$
111.649,70

23 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA PRESIDENTE
WASHINGTON LUIZ (ÍNDICE DNIT)

0,16% 9.214,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.214,41

24 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA PRESIDENTE
WASHINGTON LUIZ (ÍNDICE DNIT)

0,04% 2.090,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.090,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 5.895.266,90 5,27% 3,50% 5,24% 6,03% 7,72% 10,91% 10,91% 10,91% 6,58% 4,72% 5,72% 6,65% 6,85% 5,32% 3,68%

R$
310.517,87

R$
206.107,16

R$
309.160,73

R$
355.309,27

R$
455.114,12

R$
643.034,50

R$
643.034,50

R$
643.034,51

R$
387.804,47

R$
278.000,59

R$
337.107,13

R$
392.283,24

R$
403.935,23

R$
313.713,27

R$
217.110,31

TOTAL ACUMULADO 100,00% 5.895.266,90 5,27% 8,76% 14,01% 20,03% 27,75% 38,66% 49,57% 60,48% 67,06% 71,77% 77,49% 84,14% 91,00% 96,32% 100,00%

R$
310.517,87

R$
516.625,03

R$
825.785,76

R$
1.181.095,03

R$
1.636.209,15

R$
2.279.243,65

R$
2.922.278,15

R$
3.565.312,66

R$
3.953.117,13

R$
4.231.117,72

R$
4.568.224,85

R$
4.960.508,09

R$
5.364.443,32

R$
5.678.156,59

R$
5.895.266,90
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 14/06/2023, às 14:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017177899 e o código CRC 07A88AAB.
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