Prefeitura d 2. . .
Toinvilie Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017177899/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 02 de junho de 2023.

OBRA: | 1097 - Pavimentago Asféltica Rua Alex Holz e outras

ENDEREGO: | Ruas: Alex Holz, Deputada Ivete Vargas, Levino Tanner e Presidente Washington Luiz

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
1 SERVICOS PRELIMINARES RUA ALEXHOLZ 002% |1357,4  |5000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) R$ 678,57 | R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 678,57 | RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
2 DRENAGEM RUA ALEX HOLZ (INDICE DNIT) 10,52% | 620.278,13 | 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ RS RS RS R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
186.083.44 | 124.055,63 | 186.08344 | 124.055,62
3 PAVIMENTACAO RUA ALEX HOLZ (INDICE DNIT) | 25,31% | 1.492.021,28 | 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 12,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ 89.521,28 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14920213 | 268.563,83 | 268.563,83 | 268.563,83 | 268.563,83 | 179.042,55
4 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 7,61% | 448.559,37 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RUA ALEXHOLZ (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ RS 89.711,87 | RS 22.427.98 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
112.139,84 112.139,84 112.139,84
5 SINALIZAGAO HORIZONTAL RUA ALEXHOLZ 0,86% 50.809,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 10.161,92 | RS 40.647,70 | R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 SINALIZACAO VERTICAL RUA ALEXHOLZ (INDICE | 0,09% | 533870 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DNm R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$1.067.74 | R$4.270.96 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 SERVICOS PRELIMINARES RUA DEPUTADA IVETE | 0.21% [ 12.328,58 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
VARGAS (INDICE INCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.164,29 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.164,29
8 DRENAGEM RUA DEPUTADA IVETE VARGAS 189% |11139695 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 33.419,00 | R 22.279,39 | Rs 27.849,24 | R$ 27.849,23 | R$ 0,00 R$ 0,00
9 PAVIMENTACAO RUA DEPUTADA IVETE VARGAS | 4,48% | 264.236,64 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00%
(INDICE DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 79.270,99 | R$ 79.270,99 | R$ 52.847.33 | R$ 52.847,33 | R$ 0,00
10 | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 1,62% | 95.339,41 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
RUA DEPUTADA IVETE VARGAS (INDICE DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 28.601,82 | R$ 28.601,82 | R$ 38.135,77
11 | SINALIZACAO HORIZONTAL RUA DEPUTADA IVETE | 0,07% | 4171584 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VARGAS (INDICE DNIT) RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 4.171,84
12 SINALIZAGAO VERTICAL RUA DEPUTADA IVETE 0,03% 1.850,58 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VARGAS (INDICE DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 1.850,58
13 [SERVICOS PRELIMINARES RUALEVINO TANNER | 0,02% |1.357,14 | 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) R$ 67857 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 678,57 | R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14 | DRENAGEM RUA LEVINO TANNER (INDICE DNIT) | 6,96% | 410.257,63 | 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ R$ 82.051,53 | R$ R$ 82.051,52 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
123.077,29 123.077,29
15 | PAVIMENTACAO RUA LEVINO TANNER (INDICE | 12,66% | 746.201,17 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DNm R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS RS RS RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18655029 | 186.550,29 | 186.550,29 | 186.550,30
16 ‘OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 5,14% 303.122,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RUA LEVINO TANNER (INDICE DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 75.780,54 | RS 75.780,54 | RS 75.780,54 | R 75.780,53 | RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17 [ SINALIZACAO HORIZONTAL RUA LEVINO TANNER | 0,45% | 26.514,74 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(iNDICE DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 26.514,74 | RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18 [ SINALIZAGAO VERTICAL RUA LEVINO TANNER 007% |4.167.98 | 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 4.167,98 | R 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
19 | SERVICOS PRELIMINARES RUA PRESIDENTE 023% |13.40402 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
\WASHINGTON LUIZ (INDICE INCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 6.702,01 | RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 6.702,01
20 | DRENAGEM RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ | 4,23% | 249.490,94 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 74.847,28 | R$ 49.898,19 | RS 62.372,74 | R$ 62.372,73 | R$ 0,00 R$ 0,00
21 | PAVIMENTACAO RUA PRESIDENTE WASHINGTON | 12,60% | 742.634,24 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 30,00% 20,00% 20,00% 5,00%
LUIZ (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Rs RS RS RS R$ 37.131,71
185.658,56 | 222.790,27 | 14852685 | 148.526,85
22 | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 4,73% | 279.124,24 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
RUA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 83.737,27 | R$ 83.737,27 | Rs.
DN 111.649,70
23 SINALIZAGAO HORIZONTAL RUA PRESIDENTE 0,16% 9.214,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
WASHINGTON LUIZ (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 9.214,41
24 | SINALIZACAO VERTICAL RUA PRESIDENTE 004% |209000 |000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
WASHINGTON LUIZ (iNDICE DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.090,00
TOTAL SIMPLES 100,00%| 5.895.266,90 | 5.27% 3,50% 5,24% 6,03% 7.72% 10,91% 10,91% 10,91% 6,58% 4,72% 5.72% 6,65% 6,85% 5,32% 3,68%
RS R$ R$ RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
310517,87 |206.107.16 | 30916073 |355.309,27 | 45511412 |643.034,50 | 643.034,50 |643.034,51 |387.804,47 |278.00059 |337.107,13 [392.28324 |403.93523 |31371327 |217.11031
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 5.895.266,90 | 5,27% 8,76% 14,01% 20,03% 27,75% 38,66% 49,57% 60,48% 67,06% 7L,77% 77,49% 84,14% 91,00% 96,32% 100,00%
R$ RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$
310.517,87 516.625,03 825.785,76 1.181.095,03 | 1.636.209,15 | 2.279.243,65 | 2.922.278,15 | 3.565.312,66 | 3.953.117,13 | 4.231.117,72 | 4.568.224,85 | 4.960.508,09 | 5.364.443,32 | 5.678.156,59 | 5.895.266,90
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D assinado el por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 14/06/2023, as 14:11, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

cail

lade do documento pode ser conferida no site https:/portalst
informando o cédigo verificador 0017177899 e o codigo CRC 07A88AAB.
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