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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0020554099/2024 - SEINFRA.UNP

Jomville, 15 de margo de 2024.

OBRA: 1298 - Pavimentacdo Asfaltica da Rua Sete Lagoas
ENDERECO: Rua Sete Lagoas
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Roberto Winter - CREA 24.032-0
ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS) | mEs 1 MES 2
1 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00%| 253.086,64 | 50,00% 50,00%
R$ R$
126.543,32 126.543,32
TOTAL SIMPLES 100,00%| 253.086,64 50,00% 50,00%
R$ R$
126.543,32 126.543,32
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 253.086,64 50,00% 100,00%
R$ R$
126.543,32 253.086,64
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Documento assinado eletronicamente por Roberto Winter, Servidor(a)
Publico(a), em 15/03/2024, as 10:08, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/03/2024, as 11:13, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei joinville.sc.gov.br/

=1 informando o cddigo verificador 0020554099 ¢ o codigo CRC C729CA91.
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