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Joinville, 15 de março de 2024.

 

OBRA: 1298 - Pavimentação Asfáltica da Rua Sete Lagoas

ENDEREÇO: Rua Sete Lagoas

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Roberto Winter - CREA 24.032-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00% 253.086,64 50,00% 50,00%

R$
126.543,32

R$
126.543,32

TOTAL SIMPLES 100,00% 253.086,64 50,00% 50,00%

R$
126.543,32

R$
126.543,32

TOTAL ACUMULADO 100,00% 253.086,64 50,00% 100,00%

R$
126.543,32

R$
253.086,64
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Documento assinado eletronicamente por Roberto Winter, Servidor(a)
Público(a), em 15/03/2024, às 10:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza, Diretor (a)
Executivo (a), em 15/03/2024, às 11:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020554099 e o código CRC C729CA91.
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