
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018901958/2023 - SED.UIN

Joinville, 27 de outubro de 2023.

 

OBRA: 1241 - Construção de Subestação e Instalação de Novos Quadros de Distribuição na

ENDEREÇO: R. Sen. Rodrigo Lobo, 1140 - Jardim Iririú, Joinville - SC, 89224-020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,87% 20.448,73 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 6.134,62 R$ 2.044,87 R$ 2.044,87 R$ 2.044,87 R$ 8.179,49

2 INSTALAÇÕES CIVIS 4,93% 20.724,25 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 2.072,43 R$ 6.217,27 R$ 2.072,43 R$ 6.217,27 R$ 4.144,85

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 90,10% 378.673,27 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 37.867,33 R$ 75.734,65 R$
113.601,98

R$ 75.734,65 R$ 75.734,65

4 LIMPEZA GERAL 0,10% 420,00 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 42,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 126,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 420.266,25 10,97% 20,01% 28,03% 20,01% 20,98%

R$ 46.116,37 R$ 84.080,80 R$
117.803,28

R$ 84.080,80 R$ 88.185,00

TOTAL ACUMULADO 100,00% 420.266,25 10,97% 30,98% 59,01% 79,02% 100,00%

R$ 46.116,37 R$
130.197,17

R$
248.000,45

R$
332.081,25

R$
420.266,25
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 30/10/2023, às 08:35, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018901958 e o código CRC 4FDDE18F.
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