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Joinville, 15 de fevereiro de 2024.

 

                
 
 

OBRA:
1178 - Contratação de Empresa para a Execução de calçadas, estacionamento, rebaixos, travessia elevada, canteiros e fechamento em gradil
na rodoviária de Joinville

 

 ENDEREÇO: Rua Paraíba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE INCC) 4,49% 51.107,98 2,90% 11,06% 11,06% 11,06% 11,06% 22,56% 22,13% 8,17%
 R$ 1.482,13 R$ 5.652,54 R$ 5.652,54 R$ 5.652,54 R$ 5.652,54 R$ 11.529,96 R$ 11.310,20 R$ 4.175,52
 2 CANTEIRO DE OBRAS (ÍNDICE INCC) 0,78% 8.863,45 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 8.863,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 3 DEMOLIÇÕES (ÍNDICE INCC) 2,29% 26.033,65 10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 0,00% 0,00%
 R$ 2.603,36 R$ 4.686,06 R$ 4.686,06 R$ 4.686,06 R$ 4.686,06 R$ 4.686,06 R$ 0,00 R$ 0,00
 4.1 PASSEIOS / CALÇADAS (ÍNDICE DNIT) 35,20% 400.266,89 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00%
 R$ 20.013,34 R$ 60.040,03 R$ 60.040,03 R$ 60.040,03 R$ 60.040,03 R$ 60.040,03 R$ 60.040,03 R$ 20.013,34
 4.2 ESTACIONAMENTO / FAIXA ELEVADA (ÍNDICE DNIT) 21,96% 249.763,95 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

124.881,98
R$
124.881,98

R$ 0,00

 4.3 GRADIS DE FECHAMENTO (ÍNDICE INCC) 32,47% 369.203,06 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
 R$ 0,00 R$ 55.380,46 R$ 55.380,46 R$ 55.380,46 R$ 55.380,46 R$ 55.380,46 R$ 55.380,46 R$ 36.920,31
 5 PAISAGISMO (ÍNDICE DNIT) 2,62% 29.826,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.826,85
 6 SERVIÇOS FINAIS (ÍNDICE INCC) 0,18% 2.079,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.079,11
  TOTAL SIMPLES 100,00% 1.137.144,94 2,90% 11,06% 11,06% 11,06% 11,06% 22,56% 22,13% 8,18%
 R$ 32.962,29 R$

125.759,09
R$
125.759,09

R$
125.759,09

R$
125.759,09

R$
256.518,48

R$
251.612,66

R$ 93.015,13

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 1.137.144,94 2,90% 13,96% 25,02% 36,08% 47,14% 69,69% 91,82% 100,00%
 R$ 32.962,29 R$

158.721,38
R$
284.480,48

R$
410.239,57

R$
535.998,66

R$
792.517,14

R$
1.044.129,81

R$
1.137.144,94
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 16/02/2024, às 09:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020149407 e o código CRC B8D1ECA9.
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