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CRONOGRAM A FISICO-FINANCEIRO SEI N° 0020149407/2024 - SEINFRA.UBP

Joinville, 15 de fevereiro de 2024.

OBRA 1178 - Contratacdo de Empresa para a Execugdo de calgadas, estacionamento, rebaixos, travessia elevada, canteiros e fechamento em gradil
) na rodovidria de Joinville

ENDERECO: Rua Paraiba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1 ADMINISTRAGAO LOCAL (INDICE INCC) 4,49% |51.107,98 | 2,90% 11,06% 11,06% 11,06% 11,06% 22,56% 22,13% 8,17%
R$ 1.482,13 | R$5.652,54 | R$5.652,54 | R$5.652,54 | R$ 5.652,54 | R$ 11.529,96 | R$ 11.310,20 | R$ 4.175,52
2 CANTEIRO DE OBRAS (iNDICE INCC) 0,78% | 8.863,45 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 8.863,45 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 DEMOLIGOES (iNDICE INCC) 2,29% |26.033,65 |10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 0,00% 0,00%
R$ 2.603,36 | R$ 4.686,06 | R$ 4.686,06 | R$ 4.686,06 | R$ 4.686,06 | R$ 4.686,06 | R$ 0,00 R$ 0,00
41 | PASSEIOS / CALGADAS (iNDICE DNIT) 35,20% | 400.266,89 | 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00%
R$ 20.013,34 | R$ 60.040,03 | R$ 60.040,03 [ R$ 60.040,03 | R$ 60.040,03 | R$ 60.040,03 | R$ 60.040,03 | R$ 20.013,34
42 | ESTACIONAMENTO / FAIXA ELEVADA (iNDICE DNIT) 21,96% | 249.763,95 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00
124.881,98 | 124.881,98
43 | GRADIS DE FECHAMENTO (iNDICE INCC) 32,47% | 369.203,06 |0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 55.380,46 | R$ 55.380,46 | R$ 55.380,46 | R$ 55.380,46 | R$ 55.380,46 | R$ 55.380,46 | R$ 36.920,31
5 PAISAGISMO (INDICE DNIT) 2,62% |29.826,85 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.826,85
6 SERVICOS FINAIS (INDICE INCC) 0,18% | 2.079,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.079,11
TOTAL SIMPLES 100,00%| 1.137.144,94 | 2,90% 11,06% 11,06% 11,06% 11,06% 22,56% 22,13% 8,18%
R$ 32.962,29 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 93.015,13
125.759,09 | 125.759,09 | 125.759,09 | 125.759,09 | 256.518,48 | 251.612,66
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 1.137.144,94 | 2,90% 13,96% 25,02% 36,08% 47,14% 69,69% 91,82% 100,00%
R$ 32.962,29 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
158.721,38 | 284.480,48 | 410.239,57 | 535.998,66 | 792.517,14 | 1.044.129,81 | 1.137.144,94
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
Piiblico(a), em 16/02/2024, as 09:13, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

sel: 3
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