
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP SEI Nº 0020886433/2024 - SEINFRA.URO

1 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

 

1.1 Trata-se de processo licitatório para contratação de empresa especializada para a
execução de calçadas, estacionamento, rebaixos, travessia elevada, canteiros e fechamento em gradil na
Estação Rodoviária de Joinville. A implantação dos gradis melhorará a dinâmica da operação e mitigará o risco
de acidentes/incidentes ocasionados atualmente pelo livre transito de pessoas acessando o prédio da Estação
Rodoviária de Joinville por locais impróprios ou no meio da movimentação de ônibus. A obra de requalificação
das calçadas visa resolver os problemas de acessibilidade das calçadas, substituição de locais danificados e
intransitáveis. A obra trará melhoria de acesso para usuários, moradores da região e
empreendedores/trabalhadores da Estação Rodoviária de Joinville.

2 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS QUE LHE
DÃO SUPORTE

2.1 - A quantitativo é baseado nos projetos constantes no processo. A área de intervenção
desta obra compreende 2.186m² de calçada, 925m de meio-fio e 770m de piso tátil, além da instalação de
novas faixas elevadas (567m²) e serviços de paisagismo. Instalação de 462,60m de gradis em aço e 91,56m²
de portões.

3 – ESTIMATIVA PRÉVIA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1 - Os valores estimados para a contratação, bem como suas memórias de cálculo estão
discriminados no presente processo. Os mesmos foram baseados na tabela SINAPI.

3.2 - Conforme Planilha Orçamentária Sintética 0020148839, estima-se a contratação no valor
de R$1.137.144,94 (Hum milhão, cento e trinta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais com
noventa e quatro centavos).

4 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

Com relação aos objetos de execução de passeio público, estacionamento, rebaixos, travessia
elevada e canteiros, o mesmos não se encaixam em parcelamento, visto que trata-se de serviços
com basicamente 03 etapas complementares, que envolvem a delimitação da área, compactação
e nivelamento, e concretagem no caso de passeios públicos. Como trata-se de um serviço de
engenharia de baixa complexidade e rápida execução, o parcelamento poderia causar problemas
nas técnicas e logísticas aplicadas por cada empresa e ocasionar um custo de execução maior do
que o previsto, pois seriam duas empresas deslocando a mão-de-obra necessária e adquirindo
matéria-prima em menores quantidades. Desta forma, entende-se que não seria economicamente
viável à Contratante e o resultado final poderia ser prejudicado pela forma distinta de operação
das duas empresas.

Quanto ao objeto instalação de gradil, este não se encaixa em parcelamento, visto que trata-se de
um serviço com basicamente 05 etapas complementares, são estas a preparação do solo,
instalação das formas para concreto, colocação das barras de aço, concretagem e instalação do
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gradil. Como trata-se de um serviço de engenharia de baixa complexidade e rápida execução, o
parcelamento poderia causar problemas nas técnicas e logísticas aplicadas por cada empresa e
ocasionar um custo de execução maior do que o previsto, pois seriam duas empresas deslocando
a mão-de-obra necessária e adquirindo matéria-prima em menores quantidades. Desta forma,
entende-se que não seria economicamente viável à Contratante e o resultado final poderia ser
prejudicado pela forma distinta de operação das duas empresas.

5 - DEMAIS ITENS DO ARTIGO 18, §1º DA LEI 14.133/2021

A obra das melhorias nas calçadas, estacionamentos, rebaixos, travessia elevada, canteiros
e fechamento em gradil na Estação Rodoviária de Joinville, será realizada em consonância com os Memoriais
Descritivos, Projetos Executivos, Declarações e Orçamentos a serem inseridos nesse processo.

 
a) demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que

elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; 

Esta contratação está prevista no planejamento das contratações da SEINFRA para o ano de
2024, a qual inclusive faz parte do PPA e LOA.

 
b) requisitos da contratação;

Para a presente contratação, devem ser atendidos os seguintes requisitos mínimos:

b.1) A contratada deve ter equipe técnica suficiente para atender a demanda, no cronograma
estipulado, bem como fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual, conforme
estabelece a Portaria Ministerial nº 3.214 e anexos aplicando a legislação em vigor referente à
segurança, higiene e medicina do trabalho e dispor de todos os materiais e equipamentos
necessários à execução dos serviços;

b.2) Todas as obtenções de licenças referentes ao serviço executado ficam a cargo da
Contratada;

b.3) A contratada deve assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos
serviços objeto contratual que vir a efetuar, estando sempre de acordo com o estabelecido nas
normas deste contrato, do edital e demais documentos técnicos fornecidos;

b.4) A contratada deve assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta
execução, inclusive perante terceiros;

b.5) A contratada deve responder por todas as despesas decorrente dos serviços que envolvam
quaisquer prestadores de serviços públicos, que porventura sejam necessários à execução dos
serviço;

b.6) A contratada deverá utilizar materiais de primeira qualidade, que enquadrem-se nos materiais
necessários para execução da contratação;

b.7) Caso a empresa não consiga cumprir o cronograma estipulado, deve justificar,
antecipadamente, com no mínimo 40 dias corridos de antecedência, através de Ofício para a
unidade responsável, para que a Administração providencie os trâmites que possibilitem a
prorrogação do prazo de execução

b.8) O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s)
pelo(s) vencedor(s) da licitação, observado o que consta no Edital e seus Anexos, inclusive quanto
à forma e condições de pagamento.

b.9) O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser
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emitida em nome do Município, da qual deverá constar o número da licitação, contrato, empenho,
descrição do objeto e apresentação das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a
contribuição previdenciária), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidão de Negativa de Débitos
Trabalhistas), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

b.10)  O pagamento da Nota Fiscal será efetuado em até 30 (trinta) dias após o aceite da
medição/produto, de acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal.

b.11) O Recebimento Provisório será efetuado quando os serviços ficarem inteiramente
concluídos e de perfeito acordo com os elementos técnicos e demais detalhes, bem como
satisfeitas todas as exigências e repartições competentes, sendo lavrado em até 15 (quinze) dias
úteis o “Termo de Recebimento Provisório”, passado em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas
assinadas pela Comissão de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA

b.12) O Recebimento Definitivo será efetuado, através do “Termo de Recebimento Definitivo” dos
serviços, sendo lavrado até 90 (noventa) dias úteis após o “Termo de Recebimento Provisório”,
desde que atendidas todas as reclamações do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou
imperfeições verificadas em quaisquer elementos constitutivos dos serviços executados. Este
“Termo de Recebimento Definitivo” será passado em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas
assinadas pela Comissão de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA

Os demais requisitos específicos estão dispostos no Memorial Descritivo.

 
c) levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa

técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; 

Considerando o alto grau de deterioração de vários pontos das calçadas, não é economicamente
viável o reparo destes pontos até porque não seria contemplada a acessibilidade neste caso. As
soluções disponíveis no mercado para atender a necessidade da Administração no quesito
calçadas são:

 

- passeio público/calçada em Concreto: 

- passeio público/calçada em Concreto Armado

- passeio público/calçada em Paver

 

Mediante as alternativas disponíveis no mercado, no quesito acessibilidade, a NBR 16537
menciona que no entorno do piso tátil tem que ter uma faixa de 0,60m de piso liso, como concreto.
Deste modo teríamos dois tipo de materiais trabalhando de forma diferente. A forma de execução
do concreto e do paver também difere, o que prejudicaria a realização e qualidade da obra.

Quando compara-se o concreto e o concreto armado, o concreto apresentam maiores custos de
execução e diversos problemas durante a sua utilização. O concreto tem mais desvantagens em
relação ao concreto armado, sendo fissuramento sem controle, pouca durabilidade, dificuldade de
rolamento, espessura maior, entre outros.

 

As soluções disponíveis no mercado para atender a necessidade da Administração no quesito
gradil/cercamento são:

- gradil
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- tela

- muro em alvenaria

 

Mediante as alternativas disponíveis no mercado, entendemos que o gradil é a melhor opção pois
é um material de fácil instalação ocasionando agilidade na obra, redução do tempo de obra e
organização do canteiro de obras, permite a integração visual das áreas cercadas, possibilidade
de reutilização e reciclagem no futuro e inclusive já é utilizado nos fechamentos/cercamentos
realizados pela Prefeitura Municipal de Joinville. É uma estrutura feita em material metálico. Ele é
muito semelhante à grade tradicional, mas com diferenças pontuais, como o formato e espessura
mais resistentes, o que dificulta escaladas ou cortes.

 
d) descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção

e à assistência técnica, quando for o caso;
Considerando as soluções de mercado supra elencadas, demonstra-se como a melhor

solução para atendimento ao interesse público a contratação de empresa especializada para a execução de
Passeio Público (Calçada) e instalação de gradil no entorno da  Estação Rodoviária de Joinville. Citamos as
calçadas do entorno do terreno da Estação Rodoviária de Joinville (calçadas das ruas Paraíba, Concórdia e
Caçador) devido a execução em concreto armado e o cercamento em gradil. Ambas soluções unem
durabilidade e facilidade de manutenção.

 
e) demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

Os resultados pretendidos com a presente contratação não estão atrelados apenas a termo
de economicidade e de aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros,
mas principalmente ao interesse público a ser atendido, que muitas vezes não está diretamente
interligado a todas essas questões. No caso das calçadas, busca-se  para a população que utiliza
o local, bem como os munícipes que moram no entorno,  a acessibilidade no passeio, prevendo a
inclusão das pessoas que possuem alguma necessidade especial. No caso do cercamento,
busca-se a melhoria das operações de embarque/desembarque das viações através
do impedimento de acesso à área de embarque/desembarque de pessoas não autorizadas e
também a orientação correta de fluxo de entrada e saída de passageiros na Estação Rodoviária
de Joinville e nas áreas verdes mais utilizadas por munícipes e passageiros ainda teremos a livre
utilização dessas áreas.

Entretanto, é relevante constar que, os resultados pretendidos a todos os níveis (economicidade,
aproveitamento de recursos - seja de qualquer espécie) estão atrelados a formatação da
contratação, no sentido que estão previstos, conforme escolha dos materiais e processos
utilizados.

f) providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato,
inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual; 

Com relação a esta contratação, não há necessidade de providências a serem adotadas pela
Administração previamente à celebração do contrato,​ uma vez que a administração municipal
conta com servidores capacitados para fiscalizarem a execução da obra em questão.

Importante ressaltar ainda que, todas as obtenções de licenças referentes ao serviço à ser
executado ficam a cargo da Contratada.

g) contratações correlatas e/ou interdependentes;
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Realizamos buscas por estes itens no sistema da CINCATARINA e CIM-AMUNESC mas nada
consta relacionado a estes itens.

h) descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento
e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

A análise de risco e os impactos ambientais são de baixíssimo nível, visto que não haverá no local
nenhum tipo de intervenção que vá causar impacto ambiental e o material resultante de
demolições deverá ser armazenado em caçambas e removido para local devidamente
licenciado. Desta forma, o risco da execução torna-se baixo pelo nível de complexidade do
processo. Possíveis riscos físicos são ruído e vibrações, risco químico, transportado através da
poeira e riscos ergonômicos que podem ser esforço físico intenso, transporte manual de peso,
jornada de trabalho prolongada e afins.

As medidas mitigadoras para os riscos físicos, químicos e ergonômicos são a utilização
adequada de EPIs, o respeito as NRs da construção civil, o correto treinamento dos
colaboradores, sinalização adequada dos locais e organização do canteiro de obras.

6 – CONCLUSÃO - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO
(OBRIGATÓRIO)

ANÁLISE DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS
RISCOS

ANÁLISE DOS
RISCOS

AVALIAÇÃO
QUALITATIVA
DOS RISCOS

MEDIDA
DE
CONTROLE
DOS
RISCOS

MONITORAMENTO
DOS RISCOS

Contratações
desvantajosas para a
Administração
Probabilidade: 2

Atrasos no
processo de
contratação;
abertura de
processos
administrativos
Impacto: 2

Médio Mitigar

Utilizar como
referência,
processos de
contratações
anteriores

Aquisição de somente
parte da solução
Probabilidade: 2

Atrasos no prazo
de conclusão dos
serviços;
contratações
complementares;
divergência de
cronogramas
Impacto: 3

Médio Mitigar

Contemplar todos os
serviços necessários
à conclusão dos
serviços em uma
contratação única;
caso não seja
possível,
compatibilizar ao
máximo os
cronogramas das
empresas envolvidas

Atraso na
elaboração do
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Dificuldade de encontrar
referências de preços em
contratos públicos
Probabilidade: 2

elaboração do
orçamento e
consequente
atraso no
processo
licitatório
Impacto: 2

Médio Evitar

Submeter os
projetos à análise
por mais de um
técnico para revisão
e compatibilização

Falta de produtos ou
serviços para atender a
necessidade da
contratação
Probabilidade: 2

Geração de
futuro aditivo no
contrato; custo
dos serviços
abaixo do preço
de mercado e
licitação deserta
Impacto: 2

Médio Evitar
Revisão e
compatibilização das
peças técnicas

Sobra de produtos ou
serviços
Probabilidade: 2

Bloqueio
orçamentário
desnecessário e
posterior
necessidade de
supressão no
contrato
Impacto: 2

Médio Evitar
Revisão e
compatibilização das
peças técnicas

Estimativas de preços
inadequada com valor
máximo superestimado ou
subestimado
Probabilidade: 2

Possibilidade de
licitação deserta;
bloqueio
orçamentário
desnecessário
Impacto: 2

Médio Evitar
Revisão e
compatibilização das
peças técnicas

Contratação de empresa
sem qualificação técnica
específica
Probabilidade: 3

Atrasos no
processo de
contratação;
abertura de
processos
administrativos
Impacto: 4

Alto Evitar

Elaboração do edital
de licitação
prevendo a
comprovação de
qualificação técnica
do proponente
conforme as
especificidades dos
serviços

Contratação de empresa
sem qualificação
adequada em saúde e
segurança ocupacional

Atrasos no início
da execução dos
serviços; abertura
de processos
administrativos

Alto Evitar

Elaboração do edital
de licitação
prevendo a
comprovação de
qualificação em
saúde e segurança
ocupacional,
condicionando a
emissão da ordem
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Probabilidade: 3 administrativos
Impacto: 4 de serviço à aptidão

plena em SSO
da proponente
conforme as
especificidades dos
serviços

Licitação deserta e/ou
fracassada
Probabilidade: 2

Retrabalho na
elaboração das
novas peças
técnicas; atraso
no processo de
contratação;
possibilidade de
perca de
recursos
financeiros
Impacto: 4

Alto Evitar

Estudos preliminares
e pesquisa de
mercado para
orçamentação dos
serviços; orçamento
com atualização o
mais próximo
possível da data da
licitação

Impugnação e/ou
esclarecimento do Edital
Probabilidade: 2

Retrabalho na
elaboração das
novas peças
técnicas; atraso
no processo de
contratação;
possibilidade de
perda de
recursos
financeiros
Impacto: 5

Alto Mitigar
Reformulação de
edital para novo
processo licitatório

Responsável pela gestão
do contrato não detém as
competências
multidisciplinares
necessárias à execução
da atividade
Probabilidade: 2

Execução dos
serviços diferente
do projetado,
impactando na
qualidade do
serviço
Impacto: 3

Médio Mitigar

Manter uma equipe
multidisciplinar
dedicada para o
acompanhamento e
fiscalização dos
serviços

Ausência de
procedimentos formais de
comunicação entre as
partes contratantes
Probabilidade: 2

Divergência entre
o alinhado e o
executado; em
caso de
processo
administrativo,
falta de
comprovações
sobre
solicitações
Impacto: 3

Médio Mitigar
Formalizar as
tomadas de
decisões
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Contratada não mantém a
regularidade fiscal na fase
de execução contratual
Probabilidade: 2

Atraso na
execução dos
serviços em face
a falta de
recursos
financeiros;
abertura de
processos
administrativos
Impacto: 2

Médio Mitigar

Cobrar ativamente a
regularidade fiscal e
notificar a empresa
na ausência das
documentações.

Alta incidência de chuvas
no período de execução
dos serviços.
Probabilidade: 4

Adiamento na
conclusão dos
serviços; 
Impacto: 5

Muito Alto Aceitar

A empresa
contratada deverá
registrar em diário
dos serviços as
ocorrências de chuva
no período dos
serviços, de forma a
permitir a CAF
acatar ou não com o
atraso na entrega
dos serviços.

Extinção contratual por
descumprimento do
contrato por uma das
partes envolvidas.
Probabilidade: 2

Paralisação dos
serviços; impacto
no cronograma
de entrega
Impacto: 5

Alto Mitigar /
transferir

Aplicar notificações
e sanções previstas
em contrato.

Atraso na execução
Probabilidade: 3

Descumprimento
contratual;
descumprimento
de cronograma; 
Impacto: 5

Muito Alto Mitigar

Acompanhamento
do cronograma de
execução dos
serviços; avaliação
das causas do
atraso para tratá-las.
Aplicação de
notificação,
providência de
sanções
administrativas sem
prejuízo de outras
providências
necessárias para
execução contratual
e responsabilização
da contratada.

Desatendimento
à população e

Manter o constante
acompanhamento e
fiscalização dos
serviços; Aplicação
de notificação,
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Inexecução Parcial
Probabilidade: 2

à população e
aumento da
insegurança
devido à falta da
finalização da
obra contratada
Impacto: 3

Médio Mitigar

providencia de
sanções
administrativas sem
prejuízo de outras
providencias
necessárias para a
plena execução
contratual e
responsabilização
da empresa.

Inexecução Total
Probabilidade: 2

Impacto no
cronograma de
planejamento de
entrega dos
serviços
Impacto: 5

Alto Mitigar

Manter o constante
acompanhamento e
fiscalização dos
serviços; Aplicação
de notificação,
providencia de
sanções
administrativas sem
prejuízo de outras
providencias
necessárias para
execução contratual
e responsabilização
da empresa.

Contratada com
inadimplência de
contribuições
previdenciárias e verbas
trabalhistas
Probabilidade: 1

Atraso na
execução dos
serviços em face
a falta de
recursos
financeiros.
Impacto: 1

Baixo Mitigar

Cobrar ativamente a
regularidade fiscal e
notificar a empresa
na ausência das
documentações.
Aplicação de
notificação,
providencia de
sanções
administrativas sem
prejuízo de outras
providencias
necessárias para
execução contratual
e responsabilização
da empresa.

Eventos supervenientes à
assinatura do contrato que
possam causar impacto
em seu equilíbrio
econômico-financeiro e
previsão de eventual
necessidade de prolação
de termo aditivo por
ocasião de sua
ocorrência.

Aditivos
contratuais.
Impacto: 3

Alto Mitigar

Acompanhar os
índices e preços de
insumos e serviços,
buscando se antever
aos eventos, de
forma a adotar
providências para
mitigar as
ocorrências.
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Probabilidade: 3

 

Para proceder à análise da viabilidade da contratação, esta deve atender positivamente os
seguintes critérios:

Parâmetro considerado Sim Não
Observação
/
Comentário

1. O modelo adotado para a contratação é o mais vantajoso
para a Administração, tanto pelo aspecto técnico como pelo econômico? x   

2. O modelo adotado para a contratação está em conformidade com o
praticado no mercado? x   

3. O valor estimado da contratação está em conformidade com a
previsão orçamentária? x   

4. Os resultados pretendidos com a contratação compensam os
investimentos realizados pela Administração, em curto, médio e longo
prazo?

x   

5. De acordo com a análise dos riscos para a contratação, a contratação
é viável e não possui risco de dano ao erário? (moderado/médio a
grave)

x   

6. Há risco de comprometimento do sucesso da licitação e da execução,
considerando os fatos ocorridos em contratações anteriores do mesmo
objeto ou similares.

x   

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessárias
para mitigar os riscos? x   

Conclusão: Com base nas informações levantadas durante este estudo, a Equipe/Comissão de
Planejamento entende ser viável a solução descrita no presente Estudo Técnico Preliminar para a
presente contratação, vez que se mostrou tecnicamente a mais adequada à necessidade e
fundamentadamente atendendo ao interesse público, já que a contratação de empresa
especializada na execução de calçadas, estacionamento,  rebaixos, travessia elevada, canteiros e
fechamento em gradil apresenta riscos mitigáveis com base nas medidas de controle
apresentadas neste documento, e a melhor solução para o atendimento da necessidade deste
Estudo Técnico Preliminar visto a alta durabilidade da material do gradil e da calçadas em
concreto armado.

7 - Anexo - Checklist do Estudo Técnico Preliminar
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N.º Requisitos Sim Não
Não
se
aplica

Observações

1*
Consta no ETP a descrição clara e objetiva,
devidamente fundamentada da necessidade da
contratação

x    

2 A contratação foi indicada no Documento de
Formalização de Demanda x    

3 Descrição dos requisitos da contratação x    

3.1 Foi analisado o critério de sustentabilidade x    

3.2 Foi analisada a necessidade de garantia, treinamento e
instalação x    

3.3
Foi analisada a indicação dos padrões mínimos de
qualidade, de forma a permitir a seleção da proposta
mais vantajosa para a Administração

x    

4 Levantamento de mercado, com a justificativa técnica e
econômica x    

4.1
Foram consideradas as contratações similares feitas por
outros órgãos e entidades públicas, bem como a iniciativa
privada?

  x

Por ser uma
contratação de
baixa
complexidade
de execução,
não
há necessidade
de uma
pesquisa de
contratações
similares.

4.2
Foi realizada audiência e/ou consulta pública,
preferencialmente na forma eletrônica, para coleta de
contribuições

  x  

4.3

Em caso de possibilidade de compra, locação de bens
ou do acesso a bens, foram avaliados os custos e os
benefícios de cada opção para escolha da alternativa
mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em

  x  

Estudo Técnico Preliminar - ETP SEINFRA.URO 0020886433         SEI 24.0.006654-4 / pg. 11



sede de economia circular

4.4
Foram consideradas outras opções logísticas menos
onerosas à Administração, tais como chamamentos
públicos de doação e permutas.

  x  

5

Consta no ETP a descrição da solução como um
todo, contemplando os requisitos da
contratação, inclusive das exigências relacionadas à
manutenção e à assistência técnica, quando for o
caso, acompanhada das justificativas técnica e
econômica da escolha do tipo de solução.

x    

6* Consta no ETP estimativas das quantidades para a
contratação, e os documentos que lhes dão suporte. x    

6.1
Foi realizado levantamento das quantidades necessárias
juntos às Unidades com vistas a não ocorrer demanda
não atendida dentro do planejamento.

  x
Contratação
com local
definido para
execução.

7*

Consta no ETP estimativa prévia do valor da
contratação, acompanhada dos documentos que lhe
dão suporte, podendo ser utilizado como parâmetro
o valor das contratações anteriores
acrescido/decrescido de percentual considerado
pela requisitante como possível
acréscimo/decréscimo da demanda.

x    

8* Consta no ETP justificativas para o parcelamento ou
não da solução. x    

9 Foram consideradas as contratações correlatas e/ou
interdependentes à presente contratação.   x

Pelo objeto,
não há
necessidade
de
contratações
correlatas e/ou
independentes

10
A contratação está prevista no plano de contratações
anual, ou, se for o caso, justificativa da ausência de
previsão.

x    

10.1 Há previsão de custeio da contratação com recursos da
União.   x  
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10.2 A contratação será obra ou serviço de engenharia. x    

10.3
Em caso de a contratação ser eventualmente custeada
com recursos da União, consta ressalva clara no ETP
acerca da impossibilidade de cotação com fornecedores,
nos termos do artigo 23, §2º da Lei 14.133/2021.

  x  

11
Consta no ETP o demonstrativo dos resultados
pretendidos, em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponíveis.

x    

12

Consta no ETP as providências a serem adotadas pela
Administração previamente à celebração do contrato, tais
como adaptações no ambiente do órgão ou da
entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas
ou autorizações, capacitação de servidores ou de
empregados para fiscalização e gestão contratual.

x    

13

Consta no ETP a descrição de possíveis impactos
ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos
requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logística reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicável.

x    

14*
Posicionamento conclusivo sobre a adequação da
contratação para o atendimento da necessidade a
que se destina, observando eventual risco da
contratação para a Administração.

x    

14.1

Foram analisados os riscos de comprometimento da
boa execução contratual, aferindo-se e sanando-se
no ETP, de antemão, eventuais questões
controversas, erros ou incongruências do
procedimento levando em consideração:
a) o histórico de licitações, inclusive as desertas ou
frustradas;
b) contratações anteriores com objeto semelhante.

x    

14.2

Trata-se de contratação que, independentemente do
valor, envolve complexidade, singularidade, ou se
refere a um modelo de contratação não
realizado anteriormente, mas com possibilidade de
risco moderado/médio ou superior de dano ao erário.
Em caso positivo, consta no ETP ressalva
sobre elaboração do Mapa de Riscos para a
contratação?

  x  
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* Os itens em destaque são de preenchimento obrigatório.

Documento assinado eletronicamente por Marino Pelegrini Neto, Gerente , em
18/04/2024, às 15:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Shana Roesler Paiva, Diretor (a)
Executivo (a), em 19/04/2024, às 14:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa, Secretário
(a), em 19/04/2024, às 14:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020886433 e o código CRC B769A07A.
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