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Joinville, 31 de maio de 2023.

 

OBRA: 1081 - Contratação de empresa de Engenharia especializada para Ampliação da Iluminação

ENDEREÇO: Rua Alfredo Wersdoerfer

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS

0,56% 13.413,32 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 13.413,32 R$ 0,00

2 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS ESPECIAIS;

43,83% 1.044.487,19 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$
522.243,60

R$
522.243,59

3 MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS

2,29% 54.653,48 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 54.653,48 R$ 0,00

4 MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS ESPECIAIS

53,31% 1.270.258,05 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$
635.129,03

R$
635.129,02

TOTAL SIMPLES 100,00% 2.382.812,04 0,00% 51,43% 48,57%

R$ 0,00 R$
1.225.439,43

R$
1.157.372,61

TOTAL ACUMULADO 100,00% 2.382.812,04 0,00% 51,43% 100,00%

R$ 0,00 R$
1.225.439,43

R$
2.382.812,04
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
21/06/2023, às 15:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017150951 e o código CRC 5A7A1BB9.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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