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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017150951/2023 - SEINFRA.UIP

Joinville, 31 de maio de 2023.

OBRA: 1081 - Contratacdo de empresa de Engenharia especializada para Ampliacdo da lluminagao

ENDERECO: Rua Alfredo Wersdoerfer

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVICO PESO |VALOR(R$) | s 1 MES 2 MES 3

1 SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICAEM VIAS | 0,56% | 13.413,32 | 0,00% 100,00% 0,00%
PUBLICAS COMUNS R$ 0,00 R$ 13.413,32 | R$ 0,00

2 SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS | 43,83% | 1.044.487,19 | 0,00% 50,00% 50,00%
PUBLICAS ESPECIAIS; RS 0,00 RS RS

522.243,60 522.243,59

3 MATERIAIS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICAEM VIAS | 2,29% | 54.653,48 | 0,00% 100,00% 0,00%
PUBLICAS COMUNS R$ 0,00 R$ 54.653,48 | R$ 0,00

4 MATERIAIS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS | 53,31% | 1.270.258,05 | 0,00% 50,00% 50,00%
PUBLICAS ESPECIAIS RS 0,00 RS RS

635.129,03 635.129,02

TOTAL SIMPLES 100,00%| 2.382.812,04 | 0,00% 51,43% 48,57%
R$ 0,00 R$ R$
1.225.439,43 | 1.157.372,61
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 2.382.812,04 | 0,00% 51,43% 100,00%
R$ 0,00 R$ R$

1.225.439,43 | 2.382.812,04
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
21/06/2023, as 15:58, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°® 21.863, de
30/01/2014.
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- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
% informando o codigo verificador 0017150951 e o codigo CRC SA7A1BBY.
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