Prefeitura de H . "
Joinvile Prefeitura de Joinville

CRONOGRAM A FISICO-FINANCEIRO SEI N° 0017587481/2023 - SECULT.UAD.ACC

Joinville, 08 de julho de 2023.
OBRA: 1144 - Contratacao de empresa para servicos especializados voltados a elaboragdo de projetos
ENDERECO:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
REsPONSAVEL TECNIco: | Dinorah Luisa de Melo Rocha Briske - CAU A90425
ITEM SERVICO PESO |VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1.1.1 | Pesquisa histérica e documental complementares 3,59% 2.200,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.2 | Analise tipoldgica, identificagdo de materiais e sistemal 2,69% 1.650,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
construtivo R$ 1.650,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.3 | Levantamento métrico/cadastral da edificacdo 10,63% | 6.520,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 6.520,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.4 | ProspecgOes arquitetdnica, estrutural e do sistema 2,69% 1.650,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
construtivo R$ 0,00 R$ 1.650,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.5 | Relatério fotografico detalhado 1,97% 1.210,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 1.210,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2.1 | Laudos técnicos 4,57% 2.800,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 2.800,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2.2 | Mapeamento de danos 3,59% 2.200,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 2.200,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2.3 | Andlise do estado de conservagdo 3,05% 1.870,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 1.870,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3.1 | Estudo preliminar 5,38% 3.300,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.300,00 | R$ 0,00 R$ 0,00
1.3.2 | Projeto bésico 8,97% 5.500,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.500,00 | R$ 0,00 R$ 0,00
1.3.3 | Projeto executivo 15,95% | 9.780,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.780,00 | R$ 0,00 R$ 0,00
2.1 Estudo preliminar 1,96% 1.200,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 | R$ 0,00
2.2 Projeto bésico 1,96% 1.200,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 | R$ 0,00
2.3 Projeto executivo 2,74% 1.680,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.680,00
3.1 Estudo preliminar 2,07% 1.269,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.269,00 | R$ 0,00
3.2 Projeto basico 2,07% 1.269,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.269,00 | R$ 0,00
3.3 Projeto executivo 3,43% 2.100,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.100,00
4.1 Estudo preliminar 2,54% 1.560,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.560,00 | R$ 0,00
4.2 Projeto bésico 2,54% 1.560,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%




R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.560,00 [ R$ 0,00

4.3 Projeto executivo 3,43% 2.100,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.100,00

5.1 Resumo de orcamento, planilha de orgamento, 5,21% 3.195,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
cronograma fisico-financeiro (relatério de R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.195,00

composicdes analiticas, curva abc de insumos e
servicos, demonstrativo taxas bdi, fontes de

consulta).

5.2 Memorial descritivo (descrigdo dos servigos a serem | 4,89% 3.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
executados, especificagdo de materiais, caderno de R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00
encargos)

6.1 Compatibilizagdo de projetos/reunides com comissao | 4,08% 2.500,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
de aprovagcao e fiscalizacdo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00
TOTAL SIMPLES 100,00%| 61.313,00 16,91% 15,87% 30,30% 13,14% 23,77%

R$ 10.370,00 | R$ 9.730,00 | R$ 18.580,00 | R$ 8.058,00 | R$ 14.575,00
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 61.313,00 16,91% 32,78% 63,09% 76,23% 100,00%
R$ 10.370,00 [ R$ 20.100,00 | R$ 38.680,00 | R$ 46.738,00 | R$ 61.313,00
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Documento assinado eletronicamente por Dinorah Luisa de Melo Rocha
Bruske, Servidor(a) Publico(a), em 10/07/2023, as 11:06, conforme a Medida
Provisoéria n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 € o
Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

sel: o

eletrénica

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
=1 informando o codigo verificador 0017587481 e o codigo CRC 1554128E.
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