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Jomville, 11 de maio de 2023.
Relatério Técnico 05/04/2023.

Situagcao da Obra de Construgao da Ponte entre as Ruas Dr. Placido Olimpio de Oliveira e
Aubé

1- Trata-se de uma obra de construgdao de uma ponte em concreto armado sobre o Rio Cachoeira,
ligando as Ruas Dr. Placido Olimpio de Oliveira (bairro Bucarein) e Aubé (Bairro Boa Vista). Essa
obra foi objeto do Contrato n° 573/2022, que foi rescindido pela Prefeitura de Joinville e portanto
estd com sua execugao paralisada. A Prefeitura fara outro processo de contratagdo através de
Licitacao Publica e para isso necessita do atual estagio de execugdo para dimensionar os
Servigos necessarios para a conclusao dessa obra.

2- O projeto executivo foi elaborado pela empresa Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia,
que foi entregue como objeto do contrato n° 127/2007 e faz parte desse processo de execugao. A
estrutura de concreto tera dimensdes de 118,00 metros de comprimento e 13,00 metros de
largura total, sendo desses 7,00 metros de pista de rolamento e passeios com guarda-corpos nas
duas laterais com 3,00 cada um.

3- O sistema construtivo consiste em seis apoios com dois blocos de fundagao por apoio, sendo
que cada bloco tera quatro estacas de perfil metalico W310x97 totalizando 48 estacas. Ainda para
o sistema de protegao dos blocos centrais havera a cravagéo de 20 estacas para suportar a viga
de coroamento que ficara sobre a lamina de agua.

Dos blocos partem pilares de sec¢éo circular com 1,00metro de didmetro e alturas variaveis. Sobre
esses pilares havera uma viga travessa de dimensdes 12,30x1,20x 1,00 (comprimento x altura x
largura). Sobre as vigas travessas serdo assentadas vigas longarinas de concreto protendido
havendo entre elas o bergo de aparelhos elastoméricos. As vigas longarinas terdo comprimentos
variados, sendo: 33 vigas de C= 21,85 metros; 22 vigas de C= 22,325 metros e 22 vigas de C=
2,95 metros.

Complementando serdo ainda executadas as vigas transversinas, entre as vigas longarinas e
havera a laje de concreto com guarda-rodas e guarda-corpos formando o tabuleiro da travessia.

4- Fara parte da obra servigos de aterro e pavimentacdo dos acessos a ponte e ainda obras
complementares de drenagem, sinalizagao, paisagismo e implantagdo de dutos.

5- Foi realizada inspe¢ao no local da construgdo para a elaboragdo do presente relatorio
situacional, sobre os servigos ja executados e as condigdes do canteiro de obras, para subsidiar
tecnicamente a elaboragdo do processo de recontratacdo. Essa inspecao foi realizada no dia
05/04/2023, onde foram feitos registros fotograficos que seguem mais abaixo.

6- Relatério da obra na margem direita do Rio Cachoeira, ou seja, do lado da Rua Dr. Placido



Olimpio de Oliveira, Bairro Bucarein.
e O padrao de agua instalado, bem como também esta instalado o padréao de energia;
e Estdo instaladas as placas de obra, porém se necessario efetuar a sua substituicao;

e O terreno do canteiro de obras é cercado com tapumes de madeira, que estdo degradados
pela acido do tempo;

e As instalagdes do canteiro de obras foram vandalizadas e também foram removidas;

e Estdo depositadas dentro do canteiro de obras quatro vigas longarinas de C= 21,85 metros
e no terreno ao lado estdo depositadas mais sete vigas longarinas de C= 22,325 metros.
Essas vigas estdo em bom estado de conservagao sem pedagos quebrados ou com trincas
aparentes;

e As estacas dos blocos dos apoios estao cravadas para os Apoios 01, 02 e 03. As estacas
do apoio 03 estdo sobre uma ensecadeira faltando ainda as estacas de apoio das vigas de
coroamento e protecao do bloco;

e No Apoio 01, como dito acima, estdo cravadas as estacas, estdo concretados os dois
blocos de fundacgao, a viga de ligagao dos Blocos e os dois pilares estdo concretados até a
altura da viga Travessa;

e No Apoio 02, da mesma forma, como dito acima, estdo cravadas as estacas, estdo
concretados os dois blocos de fundagéo, a viga de ligagao dos Blocos e os dois pilares
estdo concretados até a altura da viga Travessa;

e No Apoio 03, estdo somente cravadas as estacas para o bloco de fundagao. Falta executar
a cravagao das estacas para apoio das vigas de coroamento e prote¢cdo do bloco e pilar.
Essa estrutura esta localizada sobre a ensecadeira pois ficara sob lamina de agua. Sera
necessario fazer a escavagado do local, estruturar o aterro para a protegcdo dos
trabalhadores, na sequéncia arrasar as estacas, concretar o lastro de fundo de Bloco e na
sequéncia executar a concretagem dos blocos da viga de ligagao, dos dois pilares até a
altura da viga travessa e por fim a concretagem dessa viga travessa. Apds essa sequéncia
pode-se remover a ensecadeira;

e Todas as armaduras de espera apresentam oxidagao superficial e deverao ser tratadas e as
emendas de concretagens deverdo ser executadas com a aplicagao de adesivo estrutural.

7- Relatorio da obra na margem esquerda do Rio Cachoeira, ou seja, do lado da Rua Aubé, Bairro
Boa Vista.

e O terreno do canteiro de obras € cercado com tapumes de madeira, que estdo degradados
pela acido do tempo;

e Também nessa outra frente de servico estdo instaladas as placas de obra, porém se
necessario sua substituicio;

e As estacas dos blocos dos apoios estao cravadas para os Apoios 05 e 06. As estacas do
apoio 04 nao estao cravadas, bem como nao estdo cravadas as estacas para apoio das
vigas de coroamento e prote¢cdo do Bloco. Sua locagéo € sobre a lamina de agua e ainda
nao ha nenhum servico feito nesse ponto. Sera necessario a execugcdo de sistema de
ensecadeira para possibilitar a execugao dos trabalhos nesse Apoio e garantir a seguranca
dos operarios que trabalharao ali;

e No Apoio 05, como dito acima, estdo cravadas as estacas, estdo concretados os dois
blocos de fundagéo e a viga de ligagao dos Blocos. Os dois pilares estdo com as esperas
das armaduras colocadas e também um segmento de forma instalados. Sera preciso
verificar as formas que estdo ali instaladas, pois provavelmente terdo de ser substituidas,
devido a agéo do tempo sobre a madeira;

e No Apoio 06, como dito acima, estdo cravadas as estacas, estdo concretados os dois



blocos de fundagao, a viga de ligagao dos Blocos e os dois pilares estdo concretados até a
altura da viga Travessa;

e Todas as armaduras de espera apresentam oxidagao superficial e deveréo ser tratadas e as
emendas de concretagens deverao ser executadas com a aplicagao de adesivo estrutural.

8- INFRAESTRUTURA PARA O DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA (Anexo Planta Celesc)

A contratada sera responsavel pela execucao da infraestrutura necessaria ao deslocamento da
rede elétrica.

8.1-Poco de Inspecao - Caixas tipo M

Aplicadas para redes de (distribuicdo primaria (MT). Serdo executadas nas
cabeceiras da ponte (conforme detalhamento constante no Anexo Planta Celesc) em concreto
armado, com tampas de concreto e metalicas. Deverao ser dispostas no momento da execucéo
dos muros de contengbes em gabido.

8.2-Especificacédo dos servigos:

Compreende a abertura da cava necessaria, a preparacgao e colocacao de formas e armaduras, o
nivelamento e a concretagem da caixa (classe do concreto em regides maritimas ou industriais
devera ser C30 - NBR 6118), e posteriormente da tampa. Fornecimento de todos os materiais
pela contratada. Corresponde, enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo “M” (segundo Anexo
Planta Celesc), dimensdes internas 180 x 180 x 220 cm), incluindo a tampa. Pagamento por caixa
pronta.

Serao compostas por dreno em sua base que devera ter uma inclinagdo de escoamento de 1% .
Este sera composto por uma cava de 30cm de largura, 30 cm de comprimento e 30 cm de altura,
envolto por manta bedim, tubo PVC @ 100mm perfurado, com saida no fundo da caixa, e
preenchido com brita.

8.3- Banco de dutos:

A contratada sera responsavel pela construgédo do banco de dutos de 4 polegadas embutidos no
concreto.

8.5-Especificacédo dos servigos:

Conjunto de linhas de dutos instalados paralelamente, numa mesma vala. S4o destinadas a fazer
a passagem do cabeamento da rede elétrica.

Serdo utilizados eletrodutos flexiveis corrugados PEAD, DN 100mm (4"), para distribuicao da
energia elétrica.

Os eletrodutos serdo conectados as caixas denominadas pogo de inspegao tipo M, instalados
embutidos na laje do passeios em ambos, e em valas nas cabeceiras da ponte, até a conexao
com as caixas tipo "M" (pogo de inspegéo).

A execugao do banco de dutos em valas compreende: a escavagao, nivelamento e compactagao
do fundo da vala, execugao de lastro em areia, langamento dos eletrodutos, envelopamento com
concreto, instalagao da fita de adverténcia, preenchimento da vala com material escavado,
compactagao, destinagéo e transporte do material escavado, o que sobrar do reaterro (passagem
do cabeamento de responsabilidade da Celesc) .

O Servigco sera medido pelo comprimento real de tubulagéo, em metros, efetivamente executadas.

O cabeamento e posteamento serdo executados pela concessionaria de energia
Celesc, conforme Anexo Planta Celesc.

O Servico executado pela Contratada devera ser realizado com acompanhamento e supervisao
da Celesc.



9- Disposicoes Gerais:

Deve ser realizado ensaio de prova de carga nas estacas ja cravadas no Apoio 03, onde
ainda ndo ocorreu concretagem dos blocos, a fim de certificar sua resisténcia de acordo
com a solicitagdo do projeto, a fim de também dar garantias para a proxima empresa
contratada de adequagéo estrutural para sua responsabilidade técnica a seguir daquele
ponto;

Deve ser feita a contratacdo de uma Consultoria Técnica, pois ao se realizar ensaio das
estacas cravadas, se houver alguma alteragdo, sera necessario entrar em contato com o
projetista para redimensionamento da fundagao;

E necessario fazer o tratamento contra a oxidagdo de todas as esperas das armaduras
existentes e ainda a aplicagdo de adesivo estrutural nas faces de concretagem para a
devida solidarizagéo entre o concreto existente e concreto novo, ou seja, fazer a emenda das
concretagens;

Devera ser incluida na nova contratacdo a instalacdo de novos tapumes, visto que os
existentes ja estdo degradados pela agdo do tempo. Ressalta-se que essa degradagao é
natural, pelo prazo decorrido do inicio da obra, esses tapumes provavelmente ja teriam sido
removidos, pois a obra ja estaria sendo terminada;

Devera ser incluida na nova contratacao a instalagcdo de novo canteiro de obras, com
depositos, areas de armadura e carpintaria, além de area de convivéncia para o bom
conforto dos operarios e para atender as exigéncias trabalhistas. Sugere-se a instalagdo de
mais um padrao de energia ao lado da Rua Aubé, isso vai facilitar a execugdo nessa outra
frente de servigo por ser na outra margem do rio;

Recomenda-se a modificacdo do sistema de ensecadeira para o acesso a locacao do
Apoio 04. O sistema pode ser feito através de estacas-prancha estanques que possibilitem
acesso ao ponto de trabalho pela margem do Rio. Dessa forma se almeja maior seguranca
aos trabalhadores e maior agilidade na execugéo dos trabalhos;

Devera ser previsto o custo da remocao da ensecadeira existente no Apoio 03;

Da mesma forma, deve ser prevista na nova contratagcao a estruturagao da ensecadeira no
Apoio 3, ou seja, o escoramento do aterro da ensecadeira para a realizagdo da escavagao
dentro desse macico até a cota de arrasamento das estacas e que possibilite a devida
seguranga aos operarios até o término do trabalho naquele ponto. Deve ser elaborado
estudo da rota de fuga para os operarios, quando dentro do local escavado;

E necessario a conclusdo de todas a etapas executivas referentes ao Apoio 03, para
posteriormente iniciar as etapas envolvidas no Apoio 04, tal recomendacdo tem como
objetivo a ndo estrangulagao da calha do rio.

Sera obrigatério para a proponente, a realizagao de visita prévia ao local onde sera
realizada a obra a fim de tomar ciéncia das estruturas hoje existentes, locagao e niveis. Para
tal, a empresa proponente devera contatar a Unidade de Obras Especiais da Secretaria de
Infraestrutura Urbana, através do telefone (47) 3422-3512 e/ou e-mail
seinfra.uoe@joinville.sc.gov.br para ao final da visita, a proponente, devera

apresentar declaragao de conhecimento do local onde serdao executados os servigos,
bem como declaragado de conhecimento do regime de chuvas e marés do Municipio.

Relatério Fotografico

1- Situacio do Canteiro de Obras — Margem Direita lado da Rua Placido :
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2- Tapumes do Canteiro de Obras - Margem Direita lado da Rua Placido :
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3- Vigas pré-moldadas de concreto - Margem Direita lado da Rua Placido :

Vigas Pré-Moldadas Vigas Pré-Moldadas




Network

Vigas Pré-Moldadas Vigas Pré-Moldadas

4- Apoios - Margem Direita lado da Rua Placido :
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Apoio 02 - Margem direita Rua Placido Apoio 02 - Margem direita Rua Placido




Apoio 03 (apenas estacas) - Margem direita Rua |Apoio 03 (apenas estacas) - Margem direita Rua
Placido Placido

5- Tapumes do Canteiro de Obras - Margem Esquerda lado da Rua Aubé :

Wetwork: 5.de abr

Tapumes deteriorados Tapumes deteriorados




Portao de Acesso

Tapumes deteriorados

6- Apoios - Margem Esquerda lado da Rua Aubé :
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Apoio 06 - Margem esquerda Rua Aubé
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