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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016706526/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 25 de abril de 2023.

OBRA:

1079 - Continuagdo da Construgdo da Ponte Sobre o Rio Cachoeira no Municipio de Joinville/SC

ENDERECO: Interligaca

0 entre as ruas Aubé e Dr. Placido Olimpio de Oliveira

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

| PESO |VAL0R(R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

ITEM SERVICO MES 8 MES 9

1 CANTEIRO / ADMINISTRACAO LOCAL

11 | ADMINISTRACAO 362% | 44011351 |11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,12%
LOCAL (INDICE DNIT) R$ 48.896,61 | R$ 48.896,61 | R$ 48.896,61 | R$ 48.896,61 | R$ 48.896,61 | R$ 48.896,61 | R$ 48.896,61 | R$ 48.896,61 | R$ 48.940,63

12 | CANTEIRO DE OBRAS | 0,89% | 108.157.85 | 85,00% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88%
(INDICE DNITINCC) R$ 91.934,17 | R$ 2.027,96 | R$ 2.027,96 | R$2.027,96 | R$2.027,96 | R$2.027,96 | R$2.027,96 | R$2.027,96 | R$ 2.027,96

2 SERVICOS PRELIMINARES

21 | ENSECADEIRA 1,59% |193.61696 | 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 64.532,53 | R$ 64.532,53 | R$ 64.551,90 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22 | REGULARIZACAO DO [1,04% |126.919.80 | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LEITO DO RIO (PARA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ACESSO AO 126.919.80
GUINDASTE)

23 |ESTACAPRANCHA |[1,19% |145.360,00 |0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PARA APOIO - P04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

145.360,00

3 TERRAPLENAGEM - | 1,89% | 229.412,66 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MOV'MENTACAO DE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TERRA ( INDICE DNIT 114.706,33 | 114.706,33
TERRAPLENAGEM)

4 DRENAGEM (iNDICE | 2,12% | 257.781,95 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00

128.890,98 | 128.890,97

5 PAVIMENTACAO 8,86% | 1.078.007,70 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%

(INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$
323.402,31 | 539.003,85 | 215.601,54

6 SINALIZACAO 0,40% | 49.094,71 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
HORIZONTAL ( INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.547,36 | R$ 24.547,35
DNIT)

7 SINALIZAGAO 0,68% | 8290347 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
VERTICAL (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.451,74 | R$ 41.451,73
DNIT)

8 MURO DE 9,86% | 1.199.871,90 | 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CONTENGAO (INDICE| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DNITINCC) 419.955,17 | 419.955,17 | 359.961,56

9 OBRAS COMPLEMENTARES

91 |oBRAS CIVIS 0,17% |20.689,13 | 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 10.344,57 | R$ 10.344,56 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

92 |INFRAESTRUTURA  [1,98% |240.493,02 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PARA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DESLOCAMENTO DA 120.246,51 | 120.246,51
REDE ELETRICA

10 |PONTE

10.1 | PROTECAO DE 9,28% | 1.128.730,34 | 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PILARES ( R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

ESTRUTURAL 01/16)

564.365,17 564.365,17




10.2 | GUARDA-RODAS (IN |2,40% |292.281,46 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
LOCO) - BARREIRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.070,37 | R$ R$ 73.070,36
NEWJERSEY ( 146.140,73
ESTRTUTURAL 16/16)

10.3 | GUARDA-CORPO (IN |3,50% |425.628,98 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
LOCO) (ESTRUTURAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$
16/16) 106.407,25 | 212.814,49 | 106.407,24

10.4 | ACABAMENTOS E 1,29% |157.42041 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
OBRAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.710,21 | R$ 78.710,20 | R$ 0,00
COMPLEMENTARES

105 |INFRAESTRUTURA | 4,51% |548.598,83 | 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RS R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
274.299,42 | 274.299,41

106 | MESO- 38,73% | 4.713.428,49 | 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

SUPRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$
785.728,53 | 785.728,53 | 785.728,53 | 785.728,53 | 785.728,53 | 784.785,84

11 | ENSAIOS (INDICE 237% |288.701,76 | 7,00% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,85% 1,85% 80,00%

DNITINCC) R$ 20.209,12 | R$ 5.369,85 | R$ 5.369,85 | R$5.369,85 | R$5.369,85 | R$5.369,85 | R$5.340,98 |R$5.340,98 |Rs
230.961,43

12 | PASSEIO (iNDICE 273% |[332.16331 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%

DNITINCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.648,99 | R$ R$ 66.432,66
166.081,66

13 | ILUMINAGAO (iNDICE| 0,90% |110.019,88 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DNITINCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.009,94 | R$ 55.009,94
TOTAL SIMPLES 100,00%| 12.169.396,12| 3,58% 333% 10,36% 16,58% 11,81% 9,91% 13,58% 17,30% 13,55%

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
435.339,32 | 405.470,93 | 1.260.851,85 | 2.017.814,99 | 1.436.937,35 | 1.205.866,77 | 1.652.124,18 | 2.105.754,05 | 1.649.236,68
TOTAL ACUMULADO | 100,00%| 12.169.396,12] 3,58% 6.91% 17,27% 33,85% 45,66% 55,57% 69,14% 86,45% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
435.339,32 | 840.810,25 | 2.101.662,10 | 4.119.477,09 | 5.556.414,44 | 6.762.281,21 | 8.414.405,39 | 10.520.159,44] 12.169.396,12
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
Lj Piblico(a), em 25/04/2023, as 15:55, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de
2J24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.
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