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Joinville, 25 de abril de 2023.

 

                 
 
 OBRA: 1079 - Continuação da Construção da Ponte Sobre o Rio Cachoeira no Município de Joinville/SC  
 ENDEREÇO: Interligação entre as ruas Aubé e Dr. Plácido Olímpio de Oliveira  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

 1 CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 1.1 ADMINISTRAÇÃO

LOCAL ( ÍNDICE DNIT)
3,62% 440.113,51 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,12%

 R$ 48.896,61 R$ 48.896,61 R$ 48.896,61 R$ 48.896,61 R$ 48.896,61 R$ 48.896,61 R$ 48.896,61 R$ 48.896,61 R$ 48.940,63
 1.2 CANTEIRO DE OBRAS

( ÍNDICE DNIT INCC)
0,89% 108.157,85 85,00% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88%

 R$ 91.934,17 R$ 2.027,96 R$ 2.027,96 R$ 2.027,96 R$ 2.027,96 R$ 2.027,96 R$ 2.027,96 R$ 2.027,96 R$ 2.027,96

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
 2.1 ENSECADEIRA 1,59% 193.616,96 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 64.532,53 R$ 64.532,53 R$ 64.551,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.2 REGULARIZAÇÃO DO

LEITO DO RIO (PARA
ACESSO AO
GUINDASTE)

1,04% 126.919,80 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

126.919,80
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 2.3 ESTACA PRANCHA
PARA APOIO - P04

1,19% 145.360,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

145.360,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 3 TERRAPLENAGEM -
MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA ( ÍNDICE DNIT
TERRAPLENAGEM)

1,89% 229.412,66 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

114.706,33
R$
114.706,33

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 4 DRENAGEM ( ÍNDICE
DNIT)

2,12% 257.781,95 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

128.890,98
R$
128.890,97

R$ 0,00 R$ 0,00

 5 PAVIMENTAÇÃO
(ÍNDICE DNIT)

8,86% 1.078.007,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

323.402,31
R$
539.003,85

R$
215.601,54

 6 SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL ( ÍNDICE
DNIT)

0,40% 49.094,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.547,36 R$ 24.547,35

 7 SINALIZAÇÃO
VERTICAL ( ÍNDICE
DNIT)

0,68% 82.903,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.451,74 R$ 41.451,73

 8 MURO DE
CONTENÇÃO ( ÍNDICE
DNIT INCC)

9,86% 1.199.871,90 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

419.955,17
R$
419.955,17

R$
359.961,56

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 9 OBRAS COMPLEMENTARES
 9.1 OBRAS CIVIS 0,17% 20.689,13 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 10.344,57 R$ 10.344,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 9.2 INFRAESTRUTURA

PARA
DESLOCAMENTO DA
REDE ELÉTRICA

1,98% 240.493,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

120.246,51
R$
120.246,51

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 10 PONTE
 10.1 PROTEÇÃO DE

PILARES (
ESTRUTURAL 01/16)

9,28% 1.128.730,34 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

564.365,17
R$
564.365,17

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 

Cronograma Físico-Financeiro SEINFRA.UBP 0016706526         SEI 23.0.075499-6 / pg. 1



 10.2 GUARDA-RODAS (IN
LOCO) - BARREIRA
NEW JERSEY (
ESTRTUTURAL 16/16)

2,40% 292.281,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.070,37 R$

146.140,73
R$ 73.070,36

 10.3 GUARDA-CORPO (IN
LOCO) ( ESTRUTURAL
16/16)

3,50% 425.628,98 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

106.407,25
R$
212.814,49

R$
106.407,24

 10.4 ACABAMENTOS E
OBRAS
COMPLEMENTARES

1,29% 157.420,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.710,21 R$ 78.710,20 R$ 0,00

 10.5 INFRAESTRUTURA 4,51% 548.598,83 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$

274.299,42
R$
274.299,41

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 10.6 MESO-
SUPRAESTRUTURA

38,73% 4.713.428,49 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

785.728,53
R$
785.728,53

R$
785.728,53

R$
785.728,53

R$
785.728,53

R$
784.785,84

 11 ENSAIOS (ÍNDICE
DNIT INCC)

2,37% 288.701,76 7,00% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,85% 1,85% 80,00%
 R$ 20.209,12 R$ 5.369,85 R$ 5.369,85 R$ 5.369,85 R$ 5.369,85 R$ 5.369,85 R$ 5.340,98 R$ 5.340,98 R$

230.961,43
 12 PASSEIO (ÍNDICE

DNIT INCC)
2,73% 332.163,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.648,99 R$
166.081,66

R$ 66.432,66

 13 ILUMINAÇÃO (ÍNDICE
DNIT INCC)

0,90% 110.019,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.009,94 R$ 55.009,94
  TOTAL SIMPLES 100,00% 12.169.396,12 3,58% 3,33% 10,36% 16,58% 11,81% 9,91% 13,58% 17,30% 13,55%
 R$

435.339,32
R$
405.470,93

R$
1.260.851,85

R$
2.017.814,99

R$
1.436.937,35

R$
1.205.866,77

R$
1.652.124,18

R$
2.105.754,05

R$
1.649.236,68

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 12.169.396,12 3,58% 6,91% 17,27% 33,85% 45,66% 55,57% 69,14% 86,45% 100,00%
 R$

435.339,32
R$
840.810,25

R$
2.101.662,10

R$
4.119.477,09

R$
5.556.414,44

R$
6.762.281,21

R$
8.414.405,39

R$
10.520.159,44

R$
12.169.396,12
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 25/04/2023, às 15:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016706526 e o código CRC DC423A3A.
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