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Joinville, 11 de março de 2024.

 

OBRA: 1225 - Prestação de serviço continuado de limpeza manual da seção hidráulica de rios, galerias

ENDEREÇO: Rua Saguaçu, 265 - Saguaçu - Joinville - SEINFRA - Unidade de Drenagem

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Regis Antonio Konzen Heitling - CREA 141576-8

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1.1 Serviço de limpeza manual de rios,
valas e galerias, incluso custo do
encarregado, serventes, operador,
aux. escritório, roçada das margens,
limpeza do leito e material em
suspensão, incluso embarcação, carga,
transporte e destinação final (ref.
SINAPI 93572, 88316, 88297, 90772,
91386, 96245, sicro e9089, e9043,
e9043-chi, cotação 1312402163522)

100,00% 5.054.508,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 5.054.508,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

R$
421.209,00

TOTAL ACUMULADO 100,00% 5.054.508,00 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

R$
421.209,00

R$
842.418,00

R$
1.263.627,00

R$
1.684.836,00

R$
2.106.045,00

R$
2.527.254,00

R$
2.948.463,00

R$
3.369.672,00

R$
3.790.881,00

R$
4.212.090,00

R$
4.633.299,00

R$
5.054.508,00
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Documento assinado eletronicamente por Regis Antonio Konzen Heitling,
Servidor(a) Público(a), em 12/03/2024, às 09:02, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020475712 e o código CRC 232D0DBF.
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