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Joinville, 21 de agosto de 2023.

 

                
 
 

OBRA:
920 - Contratação de empresa para serviços especializados voltados à elaboração de projetos executivos de restauração / conservação e
complementares da edificação do Arquivo Histórico de Joinville.

 

 ENDEREÇO: Avenida Hermann August Lepper, nº 650 - Bairro Saguaçú - Joinville / SC  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8
 1.1.1 Identificação e conhecimento do bem: pesquisa histórica documental

 - arquivo histórico - joinville / sc
1,19% 4.771,18 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.771,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.1.2 Identificação e conhecimento do bem: levantamento planialtimétrico

– arquivo histórico - joinville / sc
2,25% 9.033,62 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.033,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.1.3 Identificação e conhecimento do bem: levantamento cadastral das

edificações existentes – arquivo histórico - joinville / sc
6,04% 24.273,77 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.273,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.1.4 Identificação e conhecimento do bem: levantamento florístico –

arquivo histórico - joinville / sc
1,21% 4.861,23 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.861,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.1.5 Identificação e conhecimento do bem: análise tipológica, identificação

de materiais e sistema construtivo – arquivo histórico - joinville / sc
1,23% 4.958,07 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.958,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 1.1.6 Identificação e conhecimento do bem: prospecções arquitetônicas,
estrutural e do sistema construtivo – arquivo histórico - joinville / sc

1,12% 4.495,40 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.495,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 1.1.7 Identificação e conhecimento do bem: relatório fotográfico detalhado
– arquivo histórico - joinville / sc

0,89% 3.589,60 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.589,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.2.1 Diagnóstico: laudos técnicos / sondagens – arquivo histórico - joinville /

sc
1,89% 7.575,52 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.575,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.2.2 Diagnóstico: mapeamento de danos – arquivo histórico - joinville / sc 1,95% 7.823,56 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.823,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.2.3 Diagnóstico: análise do estado de conservação dos materiais –

arquivo histórico - joinville / sc
1,95% 7.823,56 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.823,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.2.4 Diagnóstico: avaliação do estado de conservação do sistema

estrutural – arquivo histórico - joinville / sc
2,22% 8.922,73 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.922,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.2.5 Diagnóstico: definição dos critérios básicos para intervenção- arquivo

histórico - joinville / sc
1,62% 6.501,03 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.501,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.3.1 Projeto executivo de restauração / requalificação do arquivo histórico

- joinville / sc – intervenção proposta: estudo preliminar
6,02% 24.171,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.171,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.3.2 Projeto executivo de restauração / requalificação do arquivo histórico

- joinville / sc – intervenção proposta: projeto básico
4,90% 19.696,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.696,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 1.3.3 Projeto executivo de restauração / requalificação do arquivo histórico

- joinville / sc – intervenção proposta: projeto executivo
7,14% 28.707,61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.707,61 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.1.1 Projeto estrutural – arquivo histórico - joinville / sc – estudo preliminar 2,41% 9.701,49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.701,49 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.1.2 Projeto estrutural – arquivo histórico - joinville / sc – projeto básico 2,88% 11.558,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.558,54 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.1.3 Projeto estrutural – arquivo histórico - joinville / sc – projeto executivo 6,93% 27.847,08 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.847,08 R$ 0,00
 2.2.1 Projeto de instalações elétricas, luminotécnico e lógica -  arquivo

histórico - joinville / sc – estudo preliminar
2,14% 8.609,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.609,73 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.2.2 Projeto de instalações elétricas, luminotécnico e lógica -  arquivo

histórico - joinville / sc – projeto básico
1,78% 7.154,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.154,19 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.2.3 Projeto de instalações elétricas, luminotécnico e lógica -  arquivo

histórico - joinville / sc – projeto executivo
5,65% 22.687,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.687,70 R$ 0,00
 2.3.1 Projeto de prevenção e combate a incêndio, sistema de proteção

contra descargas atmosféricas (spda) – arquivo histórico - joinville / sc
– estudo preliminar

0,95% 3.798,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.798,15 R$ 0,00 R$ 0,00

 2.3.2 Projeto de prevenção e combate a incêndio, sistema de proteção
contra descargas atmosféricas (spda) – arquivo histórico - joinville / sc
– projeto básico

0,98% 3.925,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.925,92 R$ 0,00 R$ 0,00

 2.3.3 Projeto de prevenção e combate a incêndio, sistema de proteção 2,25% 9.029,64 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
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 contra descargas atmosféricas (spda) – arquivo histórico - joinville / sc
– projeto executivo

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.029,64 R$ 0,00

 2.4.1 Projeto hidrossanitário / drenagem – arquivo histórico - joinville / sc –
estudo preliminar

1,28% 5.135,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.135,56 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.4.2 Projeto hidrossanitário / drenagem – arquivo histórico - joinville / sc –

projeto básico
1,19% 4.794,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.794,82 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.4.3 Projeto hidrossanitário / drenagem – arquivo histórico - joinville / sc –

projeto executivo
3,60% 14.481,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.481,50 R$ 0,00
 2.5.1 Projeto de climatização- arquivo histórico - joinville / sc – estudo

preliminar
1,12% 4.503,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.503,91 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.5.2 Projeto de climatização- arquivo histórico - joinville / sc – projeto

básico
1,12% 4.503,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.503,91 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.5.3 Projeto de climatização- arquivo histórico - joinville / sc – projeto

executivo
2,75% 11.053,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.053,18 R$ 0,00
 2.6.1 Projeto de comunicação visual e educação patrimonial – arquivo

histórico - joinville / sc – estudo preliminar
1,15% 4.621,10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.621,10 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.6.2 Projeto de comunicação visual e educação patrimonial – arquivo

histórico - joinville / sc – projeto básico
0,99% 3.971,49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.971,49 R$ 0,00 R$ 0,00
 2.6.3 Projeto de comunicação visual e educação patrimonial – arquivo

histórico - joinville / sc – projeto executivo
2,07% 8.319,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.319,70 R$ 0,00
 2.7.1 Projeto de adequação de acessibilidade – arquivo histórico - joinville /

sc – estudo preliminar
0,66% 2.663,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.663,69 R$ 0,00
 2.7.2 Projeto de adequação de acessibilidade – arquivo histórico - joinville /

sc – projeto básico
0,63% 2.523,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.523,21 R$ 0,00
 2.7.3 Projeto de adequação de acessibilidade – arquivo histórico - joinville /

sc – projeto executivo
1,88% 7.547,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.547,40 R$ 0,00
 2.8.1 Layout de adequação dos espaços internos – arquivo histórico -

joinville / sc – estudo preliminar
1,03% 4.147,81 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.147,81 R$ 0,00
 2.8.2 Layout de adequação dos espaços internos – arquivo histórico -

joinville / sc – projeto básico
1,03% 4.147,81 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.147,81 R$ 0,00
 2.8.3 Layout de adequação dos espaços internos – arquivo histórico -

joinville / sc – projeto executivo
2,00% 8.055,17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.055,17 R$ 0,00
 2.9.1 Projeto paisagístico – arquivo histórico - joinville / sc – estudo

preliminar
1,15% 4.640,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.640,73 R$ 0,00
 2.9.2 Projeto paisagístico – arquivo histórico - joinville / sc – projeto básico 1,03% 4.141,35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.141,35 R$ 0,00
 2.9.3 Projeto paisagístico – arquivo histórico - joinville / sc – projeto

executivo
3,10% 12.443,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.443,70 R$ 0,00
 3.1.1 Orçamento - arquivo histórico - joinville / sc  – resumo de orçamento,

planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro (relatório de
composições analíticas, curva abc de insumos e serviços,
demonstrativo taxas bdi, fontes de consulta)

2,53% 10.185,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.185,99

 3.1.2 Memorial descritivo- arquivo histórico - joinville / sc  – memorial
descritivo (descrição dos serviços a serem executados, especificação
de materiais, caderno de encargos).

2,10% 8.437,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.437,09

  TOTAL SIMPLES 100,00% 401.835,68 0,00% 0,00% 13,93% 9,62% 10,92% 25,13% 35,77% 4,63%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.982,87 R$ 38.646,40 R$ 43.867,24 R$

100.986,42
R$
143.729,67

R$ 18.623,08

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 401.835,68 0,00% 0,00% 13,93% 23,55% 34,47% 59,60% 95,37% 100,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.982,87 R$ 94.629,27 R$

138.496,51
R$
239.482,93

R$
383.212,60

R$
401.835,68
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 22/08/2023, às 09:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018077549 e o código CRC A5E2D4A3.
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