Prefeitura de H . .
Jomviile Prefeitura de Joinville

CRONOGRAM A FISICO-FINANCEIRO SEI N° 0018077549/2023 - SEINFRA.UBP

Jomville, 21 de agosto de 2023.

OBRA 920 - Contratacdo de empresa para servigos especializados voltados a elaboragdo de projetos executivos de restauragao / conservagao e
) complementares da edificacdo do Arquivo Histérico de Joinville.
ENDERECO: Avenida Hermann August Lepper, n2 650 - Bairro Saguagu - Joinville / SC

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1.1.1 | Identificagdo e conhecimento do bem: pesquisa histérica documental | 1,19% 4.771,18 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- arquivo histdrico - joinville / sc R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.771,18 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.2 | Identificagdo e conhecimento do bem: levantamento planialtimétrico | 2,25% 9.033,62 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- arquivo histérico - joinville / sc R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.033,62_| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.3 | Identificagdo e conhecimento do bem: levantamento cadastral das 6,04% 24.273,77 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
edificacdes existentes - arquivo histérico - joinville / sc R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.273,77 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.4 | Identificagdo e conhecimento do bem: levantamento floristico - 1,21% | 4.861,23 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
arquivo histérico - joinville / sc R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.861,23 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.5 | Identificagdo e conhecimento do bem: andlise tipoldgica, identificagdo| 1,23% 4.958,07 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
de materiais e sistema construtivo - arquivo histdrico - joinville / sc R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.958,07 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.6 | Identificacéo e conhecimento do bem: prospeccdes arquitetdnicas, 1,12% | 4.495,40 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
estrutural e do sistema construtivo - arquivo histdrico - joinville / sc R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.495.40 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.7 | Identificagdo e conhecimento do bem: relatério fotogréfico detalhado| 0,89% 3.589,60 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- arquivo histérico - joinville / sc R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.589,60 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2.1 | Diagndstico: laudos técnicos / sondagens - arquivo histdrico - joinville | 1,89% 7.575,52 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
= R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.575,52_| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2.2 | Diagndstico: mapeamento de danos - arquivo histérico - joinville / sc | 1,95% 7.823,56 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.823,56 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2.3 | Diagndstico: analise do estado de conservagéo dos materiais - 1,95% 7.823,56 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
arquivo histdrico - joinvile / sc R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.823,56 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2.4 | Diagndstico: avaliagdo do estado de conservagao do sistema 2,22% 8.922,73 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
estrutural - arquivo histérico - joinville / sc RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.922,73 | R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
1.2.5 | Diagndstico: definicdo dos critérios basicos para intervengdo- arquivo | 1,62% 6.501,03 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
histérico - joinville / sc R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.501,03 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3.1 | Projeto executivo de restauracao / requalificagéo do arquivo histérico | 6,02% 24.171,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- Joinville / sc - intervencgo proposta: estudo preliminar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.171,15 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3.2 | Projeto executivo de restauracao / requalificagéo do arquivo histérico | 4,90% 19.696,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- foinville / sc - intervengao proposta: projeto basico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.696,09 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3.3 | Projeto executivo de restauracéo / requalificagéo do arquivo histérico | 7,14% 28.707,61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
- joinville / sc - intervengdo proposta: projeto executivo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.707,61 | R$ 0,00 R$ 0,00
2.1.1 | Projeto estrutural - arquivo histérico - joinville / sc - estudo preliminar| 2,41% 9.701,49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$9.701,49 | R$ 0,00 R$ 0,00
2.1.2 | Projeto estrutural - arquivo histérico - joinville / sc - projeto basico 2,88% 11.558,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.558,54 | R$ 0,00 R$ 0,00
2.1.3 | Projeto estrutural - arquivo histérico - joinville / sc - projeto executivo | 6,93% 27.847,08 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.847,08 | R$ 0,00
2.2.1 | Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnico e Iégica - arquivo 2,14% 8.609,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
histdrico - joinville / sc - estudo prefiminar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.609,73 [ R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.2 | Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnico e Iégica - arquivo 1,78% 7.154,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
histérico - joinville / sc - projeto basico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.154,19 | R$ 0,00 R$ 0,00
2.2.3 | Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnico e légica - arquivo 5,65% 22.687,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
histérico - joinville / sc - projeto executivo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.687,70 | R$ 0,00
2.3.1 [ Projeto de prevengdo e combate a incéndio, sistema de protecéo 0,95% 3.798,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
contra descargas atmosféricas (spda) - arquivo histérico - joinville / sq R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.798,15 | R$ 0,00 R$ 0,00
- estudo preliminar
2.3.2 | Projeto de prevengao e combate a incéndio, sistema de protecdo 0,98% 3.925,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
contra descargas atmosféricas (spda) - arquivo histérico - joinville / sq R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.925,92 | R$ 0,00 R$ 0,00
- projeto basico
2.3.3 | Projeto de prevengdo e combate a incéndio, sistema de protecéo 2,25% 9.029,64 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%




contra descargas atmosféricas (spda) - arquivo histérico - joinville / s R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$9.029,64 | R$ 0,00
- projeto executivo

2.4.1 | Projeto hidrossanitério / drenagem - arquivo histérico - joinville / sc - | 1,28% 5.135,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
estudo preliminar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.135,56 | R$ 0,00 R$ 0,00

2.4.2 | Projeto hidrossanitario / drenagem - arquivo histérico - joinville /sc - | 1,19% | 4.794,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
projeto bésico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.794,82_| R$ 0,00 R$ 0,00

2.4.3 | Projeto hidrossanitario / drenagem - arquivo histérico - joinville / sc - | 3,60% 14.481,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
projeto executivo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.481,50 | R$ 0,00

2.5.1 [ Projeto de climatizagdo- arquivo histérico - joinville / sc - estudo 1,12% 4.503,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
preliminar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.503,91 [ R$ 0,00 R$ 0,00

2.5.2 | Projeto de climatizagdo- arquivo histérico - joinville / sc - projeto 1,12% | 4.503,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
basico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.503,91 | R$ 0,00 R$ 0,00

2.5.3 [ Projeto de climatizagdo- arquivo histdrico - joinville / sc - projeto 2,75% 11.053,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
executivo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.053,18 | R$ 0,00

2.6.1 [ Projeto de comunicagao visual e educagéo patrimonial - arquivo 1,15% | 4.621,10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
histérico - joinville / sc - estudo preliminar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.621,10 | R$ 0,00 R$ 0,00

2.6.2 | Projeto de comunicagao visual e educagéo patrimonial - arquivo 0,99% 3.971,49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
histérico - joinville / sc - projeto bésico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.971,49 | R$ 0,00 R$ 0,00

2.6.3 [ Projeto de comunicagdo visual e educagéo patrimonial - arquivo 2,07% 8.319,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
histdrico - joinville / sc - projeto executivo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.319,70 | R$ 0,00

2.7.1 | Projeto de adequacdo de acessibilidade - arquivo histérico - joinville / | 0,66% 2.663,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
SC - estudo preliminar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.663,69_| R$ 0,00

2.7.2 | Projeto de adequacdo de acessibilidade - arquivo histérico - joinville / | 0,63% 2.523,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
SC - projeto basico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 252321 | R$ 0,00

2.7.3 | Projeto de adequacéo de acessibilidade - arquivo histérico - joinville / | 1,88% 7.547,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
SC - projeto executivo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.547,40_| R$ 0,00

2.8.1 [ Layout de adequagdo dos espagos internos - arquivo histérico - 1,03% |4.147,81 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Joinville / sc - estudo preliminar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.147,81 | R$ 0,00

2.8.2 | Layout de adequagédo dos espagos internos - arquivo histérico - 1,03% |4.147,81 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Joinvile / sc - projeto basico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.147,81 | R$ 0,00

2.8.3 [ Layout de adequagéo dos espacos internos - arquivo histérico - 2,00% 8.055,17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
oinville / sc - projeto executivo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.055,17 | R$ 0,00

2.9.1 | Projeto paisagistico - arquivo histérico - joinville / sc - estudo 1,15% 4.640,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
preliminar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.640,73 | R$ 0,00

2.9.2 | Projeto paisagistico - arquivo histdrico - joinville / sc - projeto basico 1,03% 4.141,35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.141,35 | R$ 0,00

2.9.3 | Projeto paisagistico - arquivo histérico - joinville / sc - projeto 3,10% 12.443,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
executivo R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.443,70 | R$ 0,00

3.1.1 [ Orgamento - arquivo histérico - joinville / sc - resumo de orgamento, | 2,53% 10.185,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
planilha de orgamento, cronograma fisico-financeiro (relatério de R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.185,99
composigdes analiticas, curva abc de insumos e servigos,
demonstrativo taxas bdi, fontes de consulta)

3.1.2 [ Memorial descritivo- arquivo histérico - joinville / sc - memorial 2,10% 8.437,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
descritivo (descricdo dos servicos a serem executados, especificacéo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.437,00
de materiais, caderno de encargos).

TOTAL SIMPLES 100,00%| 401.835,68 0,00% 0,00% 13,93% 9,62% 10,92% 25,13% 35,77% 4,63%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.982,87 | R$ 38.646,40 [ R$ 43.867,24 | R$ R$ R$ 18.623,08
100.986,42 143.729,67
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 401.835,68 0,00% 0,00% 13,93% 23,55% 34,47% 59,60% 95,37% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.982,87 | R$ 94.629,27 | R$ R$ R$ R$
138.496,51 239.482,93 383.212,60 401.835,68
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
Publico(a), em 22/08/2023, as 09:41, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.
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