
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018016060/2023 - SED.UIN

Joinville, 15 de agosto de 2023.

 

OBRA: 1167 - Construção de Subestação Escola Municipal Professora Virgínia Soares

ENDEREÇO: R. Princesa Mafalda, 468 - Floresta, Joinville - SC, 89212-170

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,69% 19.413,53 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 5.824,06 R$ 1.941,35 R$ 1.941,35 R$ 1.941,35 R$ 7.765,42

2 INSTALAÇÕES CIVIS 4,80% 19.892,60 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 1.989,26 R$ 5.967,78 R$ 1.989,26 R$ 5.967,78 R$ 3.978,52

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 90,41% 374.571,92 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 37.457,19 R$ 74.914,38 R$
112.371,58

R$ 74.914,38 R$ 74.914,39

4 LIMPEZA GERAL 0,11% 437,40 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 43,74 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 131,22

TOTAL SIMPLES 100,00% 414.315,45 10,94% 20,01% 28,09% 20,01% 20,95%

R$ 45.314,25 R$ 82.910,99 R$
116.389,67

R$ 82.910,99 R$ 86.789,55

TOTAL ACUMULADO 100,00% 414.315,45 10,94% 30,95% 59,04% 79,05% 100,00%

R$ 45.314,25 R$
128.225,24

R$
244.614,91

R$
327.525,90

R$
414.315,45
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 16/08/2023, às 08:48, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018016060 e o código CRC 8D44DCA4.
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