Prefeitura de
Joinville

CRONOGRAM A FIiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018016060/2023 - SED.UIN

Prefeitura de Joinville

Jomville, 15 de agosto de 2023.

OBRA:

1167 - Construcédo de Subestacdo Escola Municipal Professora Virginia Soares

ENDERECO:

R. Princesa Mafalda, 468 - Floresta, Joinville - SC, 89212-170

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM

PESO

SERVICO VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 SERVICOS PRELIMINARES 4,69% | 19.413,53 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%
R$ 5.824,06 | R$1.941,35 | R$1.941,35 | R$1.941,35 | R$ 7.765,42
2 INSTALAGCOES CIVIS 4,80% | 19.892,60 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%
R$ 1.989,26 | R$5.967,78 | R$1.989,26 | R$5.967,78 | R$ 3.978,52
3 INSTALACOES ELETRICAS 90,41% | 374.571,92 | 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
R$ 37.457,19 | R$ 74.914,38 | R$ R$ 74.914,38 | R$ 74.914,39
112.371,58
4 LIMPEZA GERAL 0,11% | 437,40 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
R$ 43,74 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 131,22
TOTAL SIMPLES 100,00%]| 414.315,45 | 10,94% 20,01% 28,09% 20,01% 20,95%
R$ 45.314,25 | R$ 82.910,99 | R$ R$ 82.910,99 [ R$ 86.789,55
116.389,67
TOTAL ACUMULADO 100,00%]| 414.315,45 | 10,94% 30,95% 59,04% 79,05% 100,00%
R$ 45.314,25 [ R$ R$ R$ R$
128.225,24 | 244.614,91 |327.525,90 | 414.315,45
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 16/08/2023, as 08:48, conforme a Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o
Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
=t informando o cédigo verificador 0018016060 e o codigo CRC 8D44DCA4.
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