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CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017971845/2023 - SEGOV.UNP

Jomville, 11 de agosto de 2023.

OBRA: 1151 - Pavimentacdo Asfaltica | Rua Alfredo Wersdoerfer

ENDERECO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Henri Wesley Knuppel - CREA SC: 178207-2

ITEM SERVICO PESO [VALOR(R$) [ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 SERVICOS PRELIMINARES (iNDICE | 0,12% | 5.227,14 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INCC) R$5.227,14 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 DRENAGEM (INDICE DNIT) 17,36% | 784.657,16 | 45,00% 45,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ R$ R$ 78.465,72 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
353.095,72 | 353.095,72
3 PAVIMENTACAO (iNDICE DNIT) 57,37% | 2.593.052,76 | 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 0,00
864.350,06 | 864.350,06 | 864.352,64
4 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO | 23,57% | 1.065.206,70 | 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
AMBIENTE (iNDICE DNIT) RS 0,00 R$ 0,00 RS RS RS RS
150.781,01 | 319.562,01 |310.562,01 |266.301,67
5 SINALIZACAO HORIZONTAL (iNDICE | 1,26% | 56.760,14 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.760,14
6 SINALIZACAO VERTICAL (INDICE | 0,32% | 14.663,54 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.663,54
TOTAL SIMPLES 100,00%| 4.519.567,44 | 7,93% 7,81% 24,40% 26,20% 26,20% 7.47%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
358.322,86 | 353.095,72 | 1.102.596,79 | 1.183.912,07 | 1.183.914,65 | 337.725,35
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 4.519.567,44 | 7,93% 15,74% 40,14% 66,33% 92,53% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
358.322,86 | 711.418,58 | 1.814.015,37 | 2.997.927,44 | 4.181.842,09 | 4.519.567,44
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Documento assinado eletronicamente por Henri Wesley Knuppel,
Coordenador(a), em 11/08/2023, as 10:17, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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