Prefeitura d i invi
el de Prefeitura de Joinville

CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018237501/2023 - SECULT.UCP.APR

Jomville, 01 de setembro de 2023.

OBRA: 937 - Praga Nereu Ramos
ENDERECO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNIcO: | Rogério Ferrari Maistro - CREA/SC: 103401-3

ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) [ MES 1 MES 2 MES 3

1 IMPLANTAGAO E LOCAGAO 7.91% | 34.574,33 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 34.574,33 | R$ 0,00 R$ 0,00

2 ADMINISTRACAO 3,76% | 16.444,80 33,33% 33,33% 33,34%

R$ 5.481,05 | R$ 5.481,05 | R$ 5.482,70

3 DEMOLIGAO 2,07% | 9.060,36 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 9.060,36 | R$ 0,00 R$ 0,00

4 ESTRUTURA METALICA 71,43% | 312.360,74 15,00% 35,00% 50,00%
R$ 46.854,11 | R$ R$

109.326,26 156.180,37

5 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 6,75% 29.535,12 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 29.535,12 | R$ 0,00 R$ 0,00
6 ALVENARIA 2,24% 9.790,69 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 9.790,69 | R$ 0,00 R$ 0,00
7 REVESTIMENTO 5,38% 23.537,77 0,00% 90,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 21.183,99 | R$ 2.353,78
8 ELETRICIDADE 0,29% 1.260,62 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.260,62
9 HIDROSSANITARIO 0,06% 253,83 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 253,83
10 LIMPEZA 0,10% | 448,60 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 448,60
TOTAL SIMPLES 100,00%( 437.266,86 30,94% 31,10% 37,96%
R$ R$ R$
135.295,66 135.991,30 165.979,89
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 437.266,86 30,94% 62,04% 100,00%
R$ R$ R$

135.295,66 | 271.286,97 437.266,86
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Documento assinado eletronicamente por Rogério Ferrari Maistro, Usuario
Externo, em 04/09/2023, as 16:14, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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